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RESUMEN 
 
 
 
La presentación de este Trabajo Final de Grado, en la modalidad de Prácticum, está basada en 
las prácticas realizadas durante un periodo de un año en el despacho de Arquitectos Juli Pérez 
- Català, después de haber cursado el DAC en Rehabilitación. 
 
Juli Pérez Català Arquitectos, es un despacho que realiza proyectos, tanto de rehabilitación 
como de obra nueva, básicamente en Barcelona y provincia. 
 
La primera parte del Trabajo contiene una descripción de la empresa, su organigrama y su 
trayectoria empresarial desde sus inicios, ya que es parte fundamental al tratarse de un Trabajo 
en modalidad de Prácticas y que, dadas mis circunstancias personales, mi estancia se prorrogó 
durante un año. 
 
Esta circunstancia, me permitió seguir las obras en profundidad y estar presente en la fase de 
ejecución hasta la entrega de una de ellas, que es en cierta manera, el objeto de este trabajo 
ya que, un tanto por ciento muy elevado de mis prácticas, con los trabajos administrativos y los 
de presencia en obra se realizaron en ella y fue la Rehabilitación integral de un edificio en la 
calle Correu Vell, 7 de Barcelona, propiedad de P3A. 
 
La segunda parte contiene la presentación del edificio y su puesta en valor por tratarse de un 
edificio catalogado, muy cercano a una de las puertas de la antigua Muralla Romana, 
concretamente la de la Baixada de Riudecols, en la plaza dels Traginers. 
En este mismo apartado, expondré el estado inicial del edificio y el proyecto de rehabilitación 
llevado a cabo.  
 
Detallaré también los trabajos en obra y administrativos, tanto de esta obra como de otras que 
se llevaban a cabo al mismo tiempo.  
 
Por último, y como estudio de mejora, realizaré un comparativo entre lo que habría representado 
la sustitución de las placas solares por un sistema de aerotermia, ya que en ese momento se 
intentó instalar esa modalidad, pero fue denegado por el Ayuntamiento de Barcelona, mi 
experiencia personal durante el periodo de prácticas y expondré mis conclusiones, tanto de las 
prácticas como del estudio de mejora. 
 
 
Como Anexos, adjuntaré una serie de documentos que, aunque no los realicé personalmente, 
fueron encargados a diferentes empresas, pero son documentos importantes para la 
rehabilitación de edificios, así como los planos que hacen más comprensible las obras que se 
realizaron y en los que yo personalmente si participé. 
 
Finalmente, la Bibliografía, que por un lado me ha permitido adentrarme en la Historia de la 
Ciudad y por otro me ha nutrido sobre el funcionamiento de la energía solar y la aerotermia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 
 
 
 
La présentation de ce Projet de Diplôme Final, dans la modalité Practicum, est basée sur un 
stage réalisé pendant une période d'un an dans le bureau de l’Architecte Juli Pérez-Català, 
après avoir complété le CAD en Réhabilitation. 
 
Juli Pérez Català Arquitectos, est un bureau qui réalise des projets, aussi bien de réhabilitation 
que d’ouvrages neufs, essentiellement à Barcelone et  en province. 
 
La première partie du travail contient une description de l'entreprise, de son organigramme et 
de sa trajectoire depuis ses débuts, élément fondamental lorsqu'il s'agit d'une modalité d’un 
Travail formant part d’un stage. Compte tenu de ma situation personnelle, mon séjour s’est 
prolongé d’une Année. 
 
Cette circonstance m'a permis de poursuivre les travaux en profondeur et d’être présente en 
cours de chantier et jusqu’à la réception de l’un d’eux, qui est en quelque sorte,  le sujet de ce 
travail puisque un pourcentage très élevé de mes pratiques comprenant les travaux 
administratifs et  la présence sur chantier s’effectuèrent sur place, à travers la réhabilitation 
complète d'un immeuble dans la rue Correu Vell, 7 à la cité de Barcelone, appartenant à la 
societe P3A. 
 
La deuxième partie contient la présentation de l'immeuble et sa mise en valeur parce qu'il 
s’agit d’un bâtiment classé, proche de l'une des portes de l'ancienne muraille romaine, à 
savoir,  Baixada de Viladecols, sur la place dels Traginers. 
Dans cette même section, j'exposerai l'état initial du bâtiment et le projet de réhabilitation 
réalisé. 
 
Je détaillerai également le travail sur chantiers et les  tâches  administratives, aussi bien sur 
cet ouvrage, que sur d’autres qui furent  menés à bien en même temps. 
 
Pour terminer et  comme projet d’optimisation , je ferai une étude comparative  sur le 
remplacement des panneaux solaires  par un système aero-thermique (car, à ce moment-là, ils 
ont essayé d'installer ce procédé, mais il  fut refusé par la Marie de Barcelone, je détaillerai  
mon expérience personnelle pendant le stage, et je présenterai mes conclusions, à la fois sur 
le stage et sur  ce projet  d'amélioration. 
 
 
Dans les annexes, je joindrai un certain nombre de documents qui, même s’ils ne sont pas de 
mon fait intégralement ( furent sous-traités à différentes entreprises),  ils sont importants pour 
la réhabilitation du bâtiment, ainsi que des dessins qui rendent plus compréhensibles  
l’exécution des travaux  où là j’ai  participée personnellement. 
 
Finalement, la bibliographie, qui, d'une part m'a permis de me plonger dans l'histoire de la ville 
et d’autre part m'a enrichi sur l'exploitation de l'énergie solaire et aérothermique, ainsi que sur 
la réglementation et les aspects de construction en général. 
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ANEXO 1   Trabajos realizados 
 
1. Memoria Descriptiva Proyecto 
2. Mediciones 
3. Comparativo Presupuestos 
4. Cronograma 
5. Actas 
6. Libro de Órdenes y Asistencia 
7. Revisión Certificaciones 
8. Seguimiento Presupuesto 
9. Valoración y Plan de Viabilidad nuevos productos 
 
         
            ANEXO 2   Planos 
 
1. Planos Estado Inicial 
2. Planos Proyecto Rehabilitación 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hablando de la importancia que tiene el dibujo en el conocimiento de las cosas, Jordi Sabater Pi, 
dijo una frase que he recordado muchas veces en el transcurso de mis estudios de Arquitectura 
Técnica y muy especialmente en el DAC de Rehabilitación. 
 
“Cuando dibujas, observas. Cuando observas, conoces.  
Cuando conoces, amas aquello que estás conociendo, y si lo amas lo protegerás.” 
 
Jordi Sabater Pi 
Profesor Etología en la Universidad de Psicología de Barcelona 
 
El contenido de esta presentación es la base de mi Trabajo de Fin de Grado en Arquitectura 
Técnica y Edificación, en la modalidad de Prácticas y el DAC en Rehabilitación de Edificios recoge 
la filosofía de la frase: 
Estudiar el edificio observándolo, poco a poco conocerlo, a medida que lo conoces empiezas a 
amarlo y cuando lo amas te preocupas de curar sus heridas, de protegerlo y de darle el esplendor 
que tuvo en su día, mejorándolo y adaptándolo a las nuevas exigencias en función de su uso.   
 
Siempre me han fascinado los edificios antiguos y me ha preocupado el hecho de que estas obras 
desaparezcan con el paso de los años. Son trabajos de artesanía, realizados con materiales de la 
tierra, con unas técnicas constructivas que están desapareciendo y que ofrecían unas condiciones 
de uso extraordinarias para sus habitantes, sus costumbres y para el medio donde se construían.  
 
El DAC En Rehabilitación me ha permitido ampliar conocimientos en algunas de las materias, que, 
aunque ya las había realizado a lo largo de la carrera, me han servido de recordatorio, he podido 
ampliarlas y ponerlas en práctica en un edificio concreto como fue “La Flor de Maig” en la calle Dr. 
Trueta del Poble Nou. 
 
Su contenido me aportó un abanico de conocimientos partiendo de una base histórica de la 
arquitectura, poniendo en valor los edificios y adentrándonos, tanto en las patologías que podemos 
encontrar, así como las diferentes formas de abordar la rehabilitación y su nuevo uso. 
 
El tema principal de este trabajo es la de exponer las tareas en prácticas que realicé durante mi 
estancia en el despacho de Arquitectos Juli Pérez-Català.  
 
En este periodo tuve la oportunidad de conocer varios de los edificios que tenían en cartera, algunos 
en una fase avanzada de rehabilitación y otros en fase inicial, pero uno de ellos lo viví de una forma 
especial ya que se me adjudicó desde el inicio de mis prácticas y pude ser partícipe de su evolución 
desde los trabajos de saneamiento de estructura hasta el momento de entregarlo a sus nuevos 
propietarios, el de Correu Vell, 7. Un edificio protegido, en una de las puertas de la antigua muralla 
romana y que data de 1856. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCTION  
 
En parlant de l'importance de dessiner dans la connaissance des choses, Jordi Sabater Pi, a dit une 
phrase que je me suis souvenu plusieurs fois au cours de mes études d'architecture technique et 
surtout dans le CAD de la Réhabilitation.  
 
“Quand vous dessinez, vous observez. Quand vous observez, vous savez.                                                                                               
Quand tu sais, tu aimes ce que tu sais, et si tu l´aimes, tu le protègeras.” 
 
Jordi Saba ter Pi 
Professeur d'Ethologie à l'Université de Psychologie de Barcelone 
 
Le contenu de cette présentation est la base de mon projet de diplôme final en architecture 
technique et bâtiment, dans la modalité des pratiques et le CAD en réhabilitation des bâtiments 
comprend la philosophie de la phrase :  
 
Étudier le bâtiment en l'observant, le sachant petit à petit, en le découvrant, vous commencez à 
l'aimer et quand vous l'aimez vous vous souciez de soigner ses plaies, de les protéger et de lui 
donner la splendeur de son temps, de l'améliorer et de l'adapter aux nouvelles exigences fonction de 
son utilisation.  
 
J'ai toujours été fasciné par les vieux bâtiments et j'ai été inquiet que ces travaux disparaissent au fil 
des ans. Ce sont des objets artisanaux, fabriqués avec des matériaux de la terre, avec des 
techniques constructives qui disparaissent et qui offrent des conditions d'utilisation extraordinaires 
pour leurs habitants, leurs coutumes et pour l'environnement dans lequel ils ont été construits. 
 
Le DAC en Rehabilitation m'a permis d'élargir mes connaissances sur certains sujets qui, bien que je 
les ai fait tout au long de la course, m'ont servi de rappel, j'ai pu les développer et les mettre en 
pratique dans un bâtiment concret tel que "La Flor de Maig" "Dans la rue Dr. Trueta del Poble Nou.  
 
Son contenu m'a donné un éventail de connaissances basées sur une base historique de 
l'architecture, en mettant en évidence les bâtiments et en nous entrant, à la fois dans les pathologies 
que nous pouvons trouver, ainsi que les différentes façons d'aborder leur réhabilitation.  
 
Le sujet principal de ce travail est d'exposer les tâches dans les pratiques que j'ai faites pendant mon 
séjour au bureau des architectes Juli Perez-Català.  
 
Au cours de cette période, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs bâtiments de mon portefeuille, certains 
en phase de réhabilitation avancée et d'autres en phase initiale, mais l'un d'entre eux que j'ai vécu 
de façon particulière depuis le début de mon stage et j’ai pu être un participant à son évolution 
depuis la rénovation structurelle jusqu'au moment de la remettre à ses nouveaux propriétaires, celui 
de Correu Vell, 7. Un bâtiment protégé, dans l'une des portes de l'ancien mur romain et datant de 
1856 
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Juli Pérez - Català Arquitectos, es un despacho que realiza proyectos, tanto de rehabilitación como 
de obra nueva, básicamente en Barcelona y provincia, aunque también se han realizado proyectos en 
otras ciudades, en Ibiza y un proyecto para una casa unifamiliar en la isla griega de Meganissi. 
 
Cuenta con un equipo de 5-6 Arquitectos en plantilla, 2 Arquitectos Técnicos, una secretaría y una 
persona en el Departamento de Administración. 
 
Cada cuatrimestre se incorporan varios estudiantes que realizan sus prácticas, de Delineantes, 
Arquitectos y Arquitectos Técnicos y que ayudan en las diferentes disciplinas, con la supervisión de 
los titulados, para que los trabajos que realizan tengan el nivel de exigencia que requiere la empresa. 
 
En líneas generales, se  ofrece un apoyo integral a Promotores, ya que además de los proyectos 
necesarios para la obtención de Licencia de obra por parte del Ayuntamiento, se encarga de vender 
un paquete de servicios que engloban los trabajos de Project Manager,  y que incluye en muchos 
casos, desde la búsqueda del producto hasta todas las gestiones necesarias para rentabilizar la obra: 
mediciones para la confección de presupuestos, la comparativa entre los diferentes constructores que 
ofertan sus servicios, Cronógrafos, gestión de costes, coordinación de los diferentes industriales, 
control de seguridad en la obra, etc. y hasta su comercialización si así lo requiere el cliente. 
   
 
Cada semana hasta entregar la obra, se realiza una visita, para ello, la Dirección Facultativa y un 
representante de la promotora, junto con los industriales que participan en la misma, recorren la obra 
y se exponen los diferentes cambios a realizar o se aclaran los temas que van surgiendo en el 
transcurso de la Rehabilitación. Se levanta un acta que es entregada a todos los agentes implicados 
para hacer un seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 
 
 
Juli Pérez-Català Architect est une entreprise qui réalise des projets, à la fois de réhabilitation et de 
nouvelle construction, principalement à Barcelone et sa province, mais ils ont également réalisé des 
projets dans d'autres villes, notamment à Ibiza et un projet pour une grande maison individuelle sur 
l'île grecque de Meganissi. 
 
Il dispose d'une équipe de 6 architectes, de 2 architectes techniques, d'une secrétaire et d'une 
personne au service administration. 
 
Chaque semestre plusieurs étudiants s’incorporent pour effectuer leurs stage. Des dessinateurs, des 
architectes et des architectes techniques viennent aider dans différentes disciplines, sous la 
supervision des cadres diplômés pour que les travaux réalisés  soient en adéquation avec le niveau 
requis  par l’entreprise. 
 
En général, la société offre un soutien intégral aux promoteurs puisqu'en plus des projets 
nécessaires pour l'obtention d'une licence de construction par le conseil municipal, elle offre aussi  
un ensemble de services englobant le travail de gestion du projet, ce qui comprend dans de 
nombreux cas, trouver le produit, (terrain/immeuble), ansi que  toutes les mesures nécessaires pour 
la création du budget,  la comparaison entre les différents constructeurs qui offrent leurs services, 
chronographes, gestion des coûts, la coordination des différents industriels,  contrôles sur la sécurité 
au travail, la qualité des matériaux, etc., et jusqu'à sa commercialisation si le client le demande. 
   
Chaque semaine, jusqu’a la réception de l’ouvrage, une visite facultative est réalisée par l'architecte, 
l’architecte technique et un représentant du promoteur, ainsi que les industriels qui y participent, on 
parcours le site, surveillant les travaux et les différents changements sont exposées et justifiés, ou 
bien en clarifie les problèmes qui surviennent au cours de la réhabilitation. Un compte rendu est 
remis à tous les agents impliqués pour assurer le suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICUM - AYUDANTE DEL “PROJECT MANAGER” EN DIFERENTES OBRAS EN CURSO EMPRESA JULI PEREZ-CATALÀ (Arquitectos)  
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
              
 
 PUBLICACIONES 
 
 
 
 
 
PRÁCTICUM - AYUDANTE DEL “PROJECT MANAGER” EN DIFERENTES OBRAS EN CURSO EMPRESA JULI PEREZ-CATALÀ (Arquitectos)  
 
 
6 
 
 
                                            2.1 ORGANIGRAMA EMPRESA 
 
                                                               ARQUITECTO PRINCIPAL 
                                                       Juli Perez Català 
 
 
          SECRETARIA PERSONAL                                               DPTO. ADMINISTRACIÓN 
                      Montse Romero                                       Gemma Diez 
                   
           
 
         DPTO. ARQUITECTURA             DPTO. TÉCNICO                  DPTO. COMERCIAL 
         ARQUITECTOS                            ARQUIT. TÉCNICOS                      Dubraska Santos 
         Xavi Salvany                           Francesc Vinyals       José López  
         Joan Corbella                                Antoni Homs                                    
         Mireia García      
         Pere Brualla  
         Toni Tabuenca 
          Ignacio Martinez                          PERS. EN PRÁCTICAS        
               Arquit. Técnico 
               M.Carmen Esteban 
             
      
      PERS. EN PRÁCTICAS 
      Delineante 
      Sergio Mayordomo 
      Brenda Chavez 
      Arquitecto 
      Conxeta Romani 
   
 
Colaboradores externos habituales: Ingeniería, Instalaciones, Estructuras, Modelos 3D y Fotografía, Paisaje y 
Jardinería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Obras Realizadas  
  REFORMA DE VIVIENDAS - INTERIORISMO 
  02.01.01 Pedralbes 
  02.01.02 C/ Pérez Cabrero 
  02.01.03 C/ Roura, casa 2 
  02.01.04 C/ Ferrán Agulló 
  02.01.05 C/ Rosario 
  02.01.06 C/ Roura, casa 1 
  02.01.07 Rambla Catalunya 
  02.01.08 Bori Fontestà, 12 (Ático) 
  02.01.09 Torrent de L’Olla, 106 
  02.01.10 Torrent de L’Olla, 5 
 
  VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
  02.02.01 Isla Meganisi - Casa 1 
  02.02.02 Isla Meganisi - Casa 2 
  02.02.03 Gavà - C/ Sitges 
  02.02.04 Gavà - C/ Cubelles 
  02.02.05 Begues 
  02.02.06 La Floresta 
  02.02.07 Vallirana 
  02.02.08 Calafell 
 
  HOTELES 
  02.03.01 Hotel Capital 
  02.03.02 Hotel Neri 
  02.03.03 Hotel Barcelona House 
  02.03.04 Urbanización Paisajística Hotel Princess 
  02.03.05 Masterplan Essaouira - Marruecos 
 
  EDIFICIOS PLURIFAMILIARES 
  02.04.02 La Llagosta 
  02.04.03 Terrassa 
  02.04.04 St. Carles de la Ràpita - C/ Codonoyol 
  02.04.05 St. Carles de la Ràpita - C/ Fundadors 
  02.04.06 Puigcerdà 
  02.04.07 Viladecans 
  02.04.08 El Vendrell 
  02.04.09 Calafell 
  02.04.10 Vallirana 
  02.04.11 Sitges 
  02.04.12 Collbató 
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  REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
  02.05.01 C/ St. Pere Més Baix 38 
  02.05.02 C/ St. Cristòfol 
  02.05.03 Caldes d'Estrac 
  02.05.04 Lloret - C/ St. Climent 
  02.05.05 C/ Nou de la Rambla 
  02.05.06 Lloret - C/ Unió 
  02.05.07 C/ Parlament 
  02.05.08 C/ Bacardí 
  02.05.09 C/Bruniquer 
  02.05.10 C/ San Juan de Malta 
  02.05.11 C/ St. Pere Més Baix, 48-50-52 
  02.05.12 C/ Boters 
  02.05.13 C/ Sta. Madrona 
  02.05.14 C/ Astúries, 24 
  02.05.15 C/ Rec Comtal, 12 
  02.05.16 C/ Cortines, 19 -21 
  02.05.17 C/ Correu Vell, 7 
  02.05.18 C/ San Salvador Loft 
  02.05.19 C/ de la Cera, 53 – 55 
  02.05.20 C/ de la Riereta, 35 
  02.05.21 C/ de Sant Pau, 94 
 
  EQUIPAMIENTO DE OCIO Y CULTURA 
  02.06.01 Pabellón Expo Universal Sevilla 92 
  02.06.02 Puerto Deportivo "El Balís" 
  02.06.03 Museo-Econcentre Font Roja 
  02.06.04 Centro Interpretación Lagos Covadonga 
  02.06.05 Parque Temático Terra Mítica: Atracción 1 (Viaje Ulises) 
  02.06.06 Parque Temático Terra Mítica: Atracción 2 (Máquina del 
                                      Tiempo) 
 
 
  RESTAURANTES Y LOCALES 
  02.07.01 Restaurante Hotel Neri 
  02.07.02 Restaurante Hotel Capital 
  02.07.03 Samassi 
  02.07.04 Oficinas Aba 
  02.07.05 Tiendas Diverzoo 
  02.07.06 Tiendas Nanos 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 FOTOGRAFIAS PROYECTOS 
 
 
Fig. 1 La Llagosta 
 
 
 
 
Fig. 2 S. Carlos de la Rapita 
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Fig. 3 Cadevall 
 
 
 
Fig. 4 Ático Cavallers 
 
 
 
 
 
Fig. 5 San Salvador 
 
 
 
Fig. 6 Vestíbulo Sant Pau 
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3. TAREAS REALIZADAS EN LA EMPRESA 
 
    DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
 
Las prácticas en la empresa han sido muy enriquecedoras ya que he formado parte del equipo de 
Arquitectos Técnicos desde el primer día y me he sentido completamente integrada en el 
Departamento. 
 
El primer mes fue de aprendizaje pues había trabajos que nunca había realizado y desconocía la 
mecánica de la empresa, pero progresivamente fui realizando los mismos trabajos que el resto de 
Técnicos sin ningún problema. 
 
Relación de tareas que he realizado parcial o totalmente: 
 
- Estudio de Proyectos. -  Es una tarea esencial, ya que antes de hacerte cargo de una obra 
tienes que conocer como es inicialmente, qué patologías nos vamos a encontrar, qué proyecto 
se va a llevar a realizar, cómo se va a llevar a cabo, cuanto tiempo está previsto que duren las 
obras, cuantos industriales formarán parte, las atribuciones de cada uno de ellos, cuánto 
costará, como serán los acabados, etc. 
Lo primero que tuve que hacer es leer la memoria descriptiva de los edificios a visitar, estudiar 
los planos y familiarizarme con las mediciones y el presupuesto, una vez en obra llevaba un 
juego de planos y de la memoria para comprobar que lo que estábamos comentando estaba 
contemplado en proyecto. (Ver Doc. Memoria Descriptiva Proyecto) 
 
 
- Actas. - Las visitas de obra se realizaban semanalmente y estaba formada por un grupo de 
personas entre las que se encontraba el propietario, la dirección Facultativa y los industriales 
de la obra, así como del Jefe de Obra del industrial principal. 
Se revisaba que los trabajos que debían realizarse durante la semana estuviesen acabados y 
se anotaban todas incidencias que iban surgiendo durante la visita y quien tenía que 
realizarlas. 
Mi trabajo consistía en ir anotando todas las apreciaciones y/u órdenes que dictaba la 
Dirección Facultativa, hacer fotos y una vez en el despacho redactar un acta donde quedaba 
reflejado todo aquello que se había comentado en obra, adjuntando fotos y croquis que se 
realizaban in situ para mejor comprensión del Jefe de Obra y operarios. (Ver Doc. Actas) 
 
 
- Libro de órdenes y asistencia. – Es el libro que expende el Colegio de Arquitectos, donde 
se anotan las incidencias y órdenes que se van dando en las visitas de obra, aunque solamente 
aquellas que tienen cierta relevancia o que modifica de alguna manera el proyecto inicial. Se 
incluyen croquis para un mejor entendimiento del Jefe de la Obra. Lo firma la Dirección 
Facultativa, el promotor y el constructor y se entrega al promotor junto con el final de obra. 
Este libro tiene 3 copias en cada hoja y se entregan al Propietario, Industrial principal de la 
obra y al Arquitecto. Va firmado por las partes. (Ver Doc. Libro Órdenes y Asistencia) 
 
- Reportajes fotográficos. - En cada acta se incluyen las fotos más significativas del contenido 
de cada visita y al mismo tiempo sirven para realizar un seguimiento semanal de la evolución 
de la obra. (Ver Doc. Reportaje Fotográfico) 
 
 
 
 
 
- Seguimiento del cumplimiento medidas de seguridad. – Durante las visitas de obra se 
vigila que se están cumpliendo las medidas de seguridad contempladas en el plan. 
 
Principalmente los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual. 
La entrada a la obra de personal ajeno está restringida y solamente puede entrar acompañada 
de un responsable y utilizando un casco de protección. 
También se vela por que la obra esté ordenada y limpia. 
 
- Levantamiento de planos. - Para poder levantar los planos del proyecto se visita el edificio, 
y se acotan las diferentes estancias, muros, paredes, huecos, alturas, etc. y se anota el tipo 
de vigas, la separación entre ejes, el estado de las mismas, etc. 
Es un trabajo laborioso que se realiza en parejas para que resulte más ágil. Muchas veces 
resulta un tanto incómodo ya que la falta de alumbrado y de limpieza no facilita la labor. 
 
- AutoCAD. - Con las cotas tomadas en obra se realizan los planos del estado inicial y servirán 
para realizar las diferentes opciones de distribución y aprovechamiento de la nueva obra y la 
redacción del Proyecto. y las mediciones para que los diferentes industriales realicen sus 
presupuestos. 
 
- Mediciones para elaborar presupuestos. - Una vez visado el proyecto, se inician las 
mediciones para preparar la base del documento que servirá a los industriales para preparar 
los diferentes presupuestos. 
Se utiliza el programa Presto donde se exponen las diferentes tareas a realizar y que engloba 
cada capítulo, y las cantidades por Unidades, m2, m3, ml, etc. (Ver Doc. Mediciones) 
 
- Elaboración de Memorias Descriptivas. - Son parte importante del Proyecto Básico para 
obtener la licencia de obra.  En esta memoria se describen los antecedentes del edificio, su 
descripción general, el marco legal por el que se regirá el proyecto. 
A continuación, se describe meticulosamente como se llevará a cabo, se justifica el 
cumplimiento de la normativa urbanística y los parámetros básicos de planeamiento. 
Se describe el edificio y el programa funcional, así como las superficies del edificio y los 
requisitos en función de sus características. 
Del mismo modo se reflejan las condiciones de funcionalidad relativas al uso, a la accesibilidad 
y la seguridad, salubridad, protección frente al ruido, ahorro energético y coeficiencia. 
 
En referencia a los sistemas, se establecen los trabajos estructurales, envolventes y de 
acabados, tanto interiores como exteriores y el sistema de instalaciones y servicios. (Ver Doc. 
Memoria Descriptiva Proyecto) 
 
- Redacción de Estudio Básico Seguridad y Salud. -  El documento contiene la identificación 
y descripción de la obra y de las normas de seguridad y salud aplicables a los trabajos. 
Se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados y se indican las medidas técnicas 
necesarias para ello.  La relación de riesgos que no pueden eliminarse y las medidas 
preventivas y de protección tanto personales como colectivas con la finalidad de reducir los 
accidentes, métodos de trabajo y planes de emergencia. 
 
- Contacto con industriales para elaboración presupuestos. - Reuniones con los diferentes 
industriales para explicarles el contenido de las mediciones y los materiales escogidos para 
cada una de ellas, con la finalidad de que el presupuesto que entreguen recoja fielmente los 
requerimientos de cada cliente.  
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- Comparativos presupuestos. - Una vez recibidos se procede a compararlos por capítulos y 
el total de partidas para estudiar las diferencias que pueda haber entre ellos. Se le explica al 
promotor los pormenores de cada uno y se escoge al que reúne mayores garantías. 
 
- Cronogramas. - Una vez adjudicado el proyecto, se procede a planificar y coordinar los 
trabajos con los diferentes industriales. Tenemos una reunión conjunta y se expone el 
planteamiento de los trabajos a realizar, marcando las fechas de inicio de cada tarea, los 
equipos que utilizará y los días que debe emplear para que sus trabajos no interfieran en los 
de otro industrial. (Ver Doc. Cronograma) 
 
- Revisión de certificaciones. - Cada certificación recoge las mediciones de los trabajos 
realizados hasta el momento del cierre de cada una de ellas y servirán para efectuar la 
correspondiente factura. Es por ello que se procede a verificar que los porcentajes certificados 
son los trabajos que realmente están realizados. (Ver Doc. Revisión Certificaciones) 
 
- Revisión de facturas. - Básicamente se comprueba que la cantidad facturada se corresponde 
con la certificación aceptada y se envía al Promotor para que proceda a su abono.  
 
- Control de gastos y seguimiento de presupuestos. - Se lleva un control de facturas 
emitidas, pagadas y pendientes para saber en cada momento las cantidades pendientes, así 
como las desviaciones por trabajos no contemplados en el presupuesto, en el caso de que los 
haya. (Doc. Seguimiento Presupuesto) 
 
- Valoración de solares para obra nueva o rehabilitación. - La empresa proporciona también 
productos para realizar nuevos proyectos a los diferentes promotores e inversores que son 
clientes, para ello se estudian las posibilidades de cada suelo y el precio de obra nueva en la 
zona. Esto nos permite saber el beneficio que podría obtener un promotor en una determinada 
obra. 
 
- Plan de Viabilidad para nuevos productos. - Si el estudio inicial encaja se realiza un estudio 
de viabilidad que incluye un desglose de gastos por partidas y las necesidades de tesorería 
en todo el proceso, así como el Beneficio estimado final. (Ver Doc. Plan Viabilidad nuevos 
productos) 
 
Trabajos en obra. - 
 
Además de las visitas de obra semanales, dedicaba otro día semanal para estar en ella y ver 
como evolucionaban los trabajos, estas visitas me permitieron ver la forma de trabajo en las 
diferentes tareas:  
Refuerzos de vigas.  
saneamiento de muros de carga y grietas.  
nuevo pavimento con conectores, mallazo y nueva capa de compresión.  
zapata y muros foso ascensor. 
Apeos. 
distribución de interiores.  
levantamiento de tabiques, tanto de obra como de pladur. 
Materiales aislantes.  
planteamiento de alicatados en baños.  
trabajos de carpintería.  
instalaciones, etc. 
 
 
 
 
3. TÂCHES EFFECTUÉES AUPRÈS DE L'ENTREPRISE 
 
    DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
Le stage dans l'entreprise a été très enrichissant étant donné que j’ai fais partie de l'équipe 
des Architectes Techniques depuis le premier jour et je me suis senti totalement intégrée 
dans le Département. 
 
Le premier mois a constitué une phase d’apprentissage parce qu'il y avait de tâches que je 
n'avais jamais effectuées et je ne connaissais pas la mécanique de l'entreprise, mais 
progressivement, j’ai rempli les mêmes tâches que le reste des techniciens sans aucun 
problème. 
 
Liste des tâches que j'ai effectuées partiellement ou totalement: 
 
- Étude de projets. – C’est une tâche essentielle, car avant la prise en charge d'un travail,  
vous devez savoir le point de depart, quelles pathologies nous allos rencontrer, qu’el project 
va être mis en place, comment- il se produira, quelle sera la durée, combien d'industriels 
feront partie, les attributions de chacun d'eux, combien celà coûtera, comment seront les 
finitions, etc. 
 
La première chose que je devais faire etait de lire et interpreter le tableau d’escriptive des 
bâtiments à visiter, etudier les plans, et de me familiariser avec les mesures  et le budget, 
une fois sur chantier, je portait un ensemble de plans, ansi que le tableau descriptive pour 
vérifier que ce qui faisait l’object de nôtre discussion était bien inclus dans le projet. 
 
- Comptes rendus. - Les visites de chantier ont été faites chaque semaine et se composait 
d'un groupe de personnes comprenant le propriétaire, la direction facultative et les industriels, 
ainsi que le chef de chantier de l'industriel principal. 
 
Nous verifions que les travaux qui devaient être effectués au cours de la semaine étaient 
terminés, nous enregistrions toutes les incidents survenus durant la visite et qui devaient les 
exécuter. 
 
Mon travail consistait à écrire tous les jugements ou des indications dictées par la Direction 
Facultative, prendre des photos et une fois dans le bureau rédiger un rapport qui regroupait 
tout ce qui avait été discuté pendant la visite, en joignon des photos et des croquis qui ont été 
réalisés sour le  site pour une meilleure compréhension du chef de chantier et des ouvriers. 
 
- Livre des actions et d'assistance. - C'est le livre rédigé par le Collège des Architectes, où 
sont enregistrés les incidents et les actions menées dans la visite au chantier, en développant 
seulement celles qui ont une certaine pertinence ou qui modifient le projet initial.  Des croquis 
sont inclus également pour une meilleure compréhension du chef des travauxs. Il est signé 
par la Direction Facultative, le promoteur immobilier et le constructeur. Il  serat  livré au 
promoteur immobilier a la fin des travaux. 
Ce livre a 3 copies sur chaque feuille et est transmis au propriétaire, a l’industriel principal des 
travaux  et a l'architecte. Il est signé par les intervenants.  
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- Photo-reportage. - Dans chaque compte rendu, les photos les plus significatives du 
contenu de chaque visite sont incluses et servent en même temps à effectuer un suivi 
hebdomadaire de l'évolution des travaux.  
 
- Surveillance du  respect des mesures de sécurité. - Lors des visites du chantier,  on 
s’assure que les mesures de sécurité prévues dans le plan sont respectées. 
Principalement les moyens de protection collective et individuelles. 
L'accès au chantier à des tiers est limité, et doit être accompagné toujours d’un  responsable 
et devant utiliser des mesures de protection etablies. 
On veille également que le chantier soit rangé et propre.  
 
-  Etablissement des plans. - Pour pouvoir dessiner les plans du projet le bâtiment est visité, 
et il faut delimiter les différentes pièces, murs, cloisonts, vides, hauteurs, etc.  
-  
On prend aussi note du type de poutres, la distance entre les axes et l'état, etc. 
C'est un travail laborieux qui se fait en couple, pour le rendre plus agile. Très souvent, c'est 
un peu inconfortable car l’absence d'éclairage et de nettoyage ne facilitent pas le travail. 
 
- AutoCAD. - Avec les mesures pris sur l’immeuble, les plans de démarrage sont réalisés et 
ils seront utilisés pour creer les différentes options de distribution et mise en valeur du 
nouveau oubrage et de la rédaction du projet, ansi que les mesurages pour que les différents 
industriels puissent faire leurs budgets. 
 
- Mesurages pour préparer les budgets. - Une fois le projet approuvé, les mesures sont 
prises pour préparer la base du document qui servira aux industriels pour préparer les 
différents budgets. 
 
Le programme Presto est utilisé, où les différentes tâches à effectuer sont exposées il 
reprend chaque chapitre, et les quantités par unités, m2, m3, m.linéaire, etc.  
 
- Elaboration du Tableau Descriptive. - C’est une partie importante du projet de base pour 
obtenir le permis de construction. Ce rapport décrit l'arrière-plan du bâtiment, sa vue 
d’ensemble et le cadre juridique qui régira le projet. 
 
Ensuite, il est décrit minutieusement comment il sera réalisé, et justifie le respect de la 
réglementation urbaine et les paramètres de base de la planification. 
 
Le bâtiment et le programme fonctionnel sont décrits, ainsi que les surfaces du bâtiment et 
les exigences en fonction de leurs caractéristiques. 
 
De même, les conditions de fonctionnalité liées à l'utilisation, l'accessibilité et la sécurité, la 
santé, la protection contre le bruit, les économies d'énergie et l'éco-efficacité sont 
consignées. 
 
En référence aux systèmes, les travaux structurels, enveloppants et de finition, internes et 
externes, ansi que le système d'installations et de services sont établis.  
 
- Rédaction d'une étude de base sur la sécurité et la santé. - Le document contient 
l'identification et la description des travaux et les règlements de sécurité et de santé 
applicables au chantier. 
 
 
 
 
Les risques professionnels évitables sont identifiés et les mesures techniques nécessaires 
sont indiquées. La relation entre les risques qui ne peuvent être éliminés et les mesures de 
prévention et de protection, tant personnelles que collectives, visant à réduire les accidents, 
les méthodes de travail et les plans d'urgence. 
 
- Contact avec les industriels pour obtenir un budget. - Rencontres avec les différents 
industriels pour expliquer le contenu des mesures et les matériaux choisis pour chacun d'eux, 
afin que le budget qu'ils livrent garantisse fidèlement  les exigences de chaque client. 
 
- Les budgets comparatifs. - Une fois reçus, nous procédons à leur comparaison par 
chapitres et à la totalité du contenu pour étudier les différences qui peuvent exister. On 
comunique au promoteur les particularités de chacun d’eux et celui qui rassemble le plus de 
garanties sera  choisi. 
 
- Chronogrammes. - Une fois que le projet est attribué, nous procédons à la planification et à 
la coordination du travail avec les différents entreprises. Nous avons une réunion d’ensemble 
et on expose l'approche du travail à effectuer, en marquant les dates de début de chaque 
tâche, l'équipement qu’ils utiliseront et les jours de travail de chacune, afin qu’elles 
n’interfèrent pas entre elles. 
- Revision des certifications. - Chaque certification reprend le detail du travail effectué 
jusqu'à leur echèvement et permettront d’etablir la facture correspondante et son règlement. 
C'est pour cela que nous procédons à la vérification des pourcentages pour nous assurer 
qu’ils correspondent bien aux travaux réelement effectues. 
- .  
 
- Examen des factures. - Fondamentalement, il est vérifié que le montant facturé correspond 
à la certification acceptée et elle est transmise  au Promoteur pour procéder à son paiement.  
 
- Contrôle des dépenses et suivi budgétaire. - Un contrôle des factures émises, payées et 
en attente de paiement, afin de connaître à tout moment les montants impayés, ainsi que les 
écarts pour les travaux non couverts dans le budget, le cas échéant.  
 
- Évaluations de terrains bruts pour une constructionneuve ou une réhabilitation. - La 
société fournit également des terrains et des immeubles susceptibles de constituer de 
nouveaux projets pour ses clients  promoteurs et investisseurs. 
Pour y parvenir, nous etudions les potentiel de chaque terrain et le prix de vente des 
appartements à l’etat neuf . Cela nous permet d’estimer le bénéfice qu'un promoteur pourrait 
dégager sur un noveau projet. 
 
- Plan de faisabilité pour les nouveaux projets. - Si l'étude initiale est viable, il serà offert aux 
clients, et sur demande, une étude de faisabilité complète est effectuée qui comprendra tous 
les frais et les dépenses ansi que tous les besoins de tresorerie tout au long du processus, 
ainsi que le bénéfice final estimé.  
 
- Travaux sur le chantier  
 
En plus des visites de travail hebdomadaires, je consacrais, une autre journée par semaine 
de presence sur le chantier pour analyser l’évolution des travaux. 
Ces visites m'ont permis d’étudier la façon de travailler sur les tâches suivantes : 
 
Renforcement des poutres. 
L’assainissement des murs porteurs et des fissures. 
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Nouveau forgé avec connecteurs aux murs, maille et nouvelle couche de compression. 
Les nouveaux murs  qui supportent la structure de la cage d’ascenseur. 
Reforçements de murs principaux 
Distribution intérieure. 
Construction de cloisons, à la fois en brique et de plaques de plâtre. 
Matériaux isolants 
Planification du carrelage dans les salles de bain. 
Travaux de menuiserie. 
Installations, etc. 
 
 
     3.1 TABLA RESUMEN DE TAREAS 
    Fig. 7 Tabla Resumen 
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4.   OBRA PRINCIPAL – EDIFICIO CORREU VELL, 7 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
En 1930 nació un grupo de profesionales formados en la escuela de la Llotja de Barcelona, cuyas 
composiciones estaban basadas en el orden y la simetría de los clásicos y que empezaron a 
florecer en las nuevas construcciones de la ciudad y la construcción de las casas de vecinos. 
Con la promulgación en 1838 del Bando del Buen Gobierno, se reglamentó la altura máxima de 
las edificaciones según el ancho del vial, el vuelo de los balcones, la distribución de las aberturas, 
los patios centrales de ventilación y los colores de fachada aprobados por el Ayuntamiento de la 
ciudad. Posteriormente se formó la escuela de maestros de obra y con la reforma del Bando en 
1956, quedó definida la forma de construir y que se resumía en los siguientes parámetros: 
 
 
 
 
 
   Comparativo requerimientos constructivos Normativa 
BANDO BUEN GOBIERNO         AÑO 1838                     AÑO 1956  
             
Cimentación         80 cm piedra  Rasas hasta suelo firme 
Subterráneos             --      Con vueltas de piedra o Mahón plano 
Paredes de Planta Baja         60 cm. Piedra               45 cm Mahón 
Resto de paredes        40 cm.  Piedra              30 cm Mahón 
Resto de paredes                       20 cm Mahón 15 cm Mahón 
Jerarquía alturas       BALCONES 
Planta Baja     4 m                
Planta Noble     3’6 m    0’8 m    
Planta 2ª     3’4 m      0’6 m 
Planta 3ª     3’2 m      0’5 m 
Planta 4ª                                                                             2’6 m         0’25 m 
            Cámara ventilada                  0’6 m 
              Forjados                           vigas madera y vuelta Mahón de 1 hoja. 
                        (hacia 1880 viguetas doble T en hierro) 
             
             1956.- Escalera vuelta de Mahón plano 
               Cubierta plana con cámara ventilada, primeros 2 forjados, después tabiquillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio, según la Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona, se encuentra en la Zona de 
Núcleo Antiguo, subzona 2, en suelo urbano consolidado y se trata de un edificio plurifamiliar con 
acceso desde la calle Correu Vell nº7 y con fachadas a esta misma calle y a la calle Baixada 
Viladecols. 
El solar tiene una superficie de 190 m² con una planta de forma geométrica irregular. El frente de 
fachada en calle Correu Vell es de 10,22m y orientación E y el frente de fachada de la calle Baixada 
Viladecols es de 5,00 m y orientación NE. 
Los edificios colindantes tienen altura, características geométricas y tipológicas similares al edificio 
objeto del proyecto. 
Tal y como se muestra en el plano siguiente, existe una afectación urbanística que comprende parte 
de la finca que linda con la calle Baixada Viladecols. 
 
 
 
Fig. 8 Plano de Calificación Urbanística 
 
 
 
                       
 
 
º 
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Según consultas realizadas en el Departamento de Patrimonio, Asesoría jurídica y Licencias 
Municipales, se considera que prevalece la catalogación de Patrimonio por encima del PGM. En 
consecuencia, las únicas obras autorizables, que son objeto del presente proyecto son las de 
conservación, reforma y rehabilitación del edificio, sin aumento de volumen. 
El edificio está situado entre medianeras y formado por planta baja más cinco plantas piso, la última 
de las cuales recula unos metros respecto la fachada de la calle Correu Vell. 
La finca está incluida en el Catálogo de Patrimonio con nivel de protección individual C - Edificios 
urbanísticos protegidos y en un entorno o conjunto protegido. El número 4 de la calle Baixada 
Viladecols forma parte del conjunto denominado Baixada de Viladecols, que está incluido en el 
Conjunto Especial del Sector de las Murallas Romanas. Esta calle tiene una fuerte pendiente que 
pone de manifiesto el desnivel existente entre el interior i el exterior de la muralla romana, salvado 
con rampas como ésta en los puntos más cercanos a las puertas de dicha muralla. Se encuentran 
numerosos restos de la Muralla Romana en las casas de los números 1, 3 i 5 de esta misma calle. 
La composición de las dos fachadas a calle es similar, con un eje de ventanas y un eje de balcones 
en Baixada de Viladecols y un eje de ventanas y un eje de balcones a cada lado de éstas en Correu 
Vell. Los balcones tienen jambas y dinteles de piedra, losa de piedra sobre ménsulas (los de la 
Fachada de Correu Vell) de voladizo que disminuye en altura, todos ellos con barandillas de hierro. 
Las plantas bajas están formadas por un portal de arco rebajado y una ventana en la calle Baixada 
Viladecols y dos portales de arco rebajado y otro de dimensiones más pequeñas, el del acceso al 
edificio, en la calle Correu Vell. Las fachadas presentan un estucado liso, con sillería en planta baja e 
imposta a nivel de cada forjado. 
Las fachadas posteriores no presentan ningún interés histórico especial y se abren a un patio que 
ocupa el resto de la parcela.  
La intervención en el edificio busca la mejora de las actuales condiciones de uso y la creación de 
nuevas viviendas, tal como permite el Decreto 141/2012 de Habitabilidad. 
 
4.3 PLANO SITUACIÓN 
 
 
            Fig. 9 Plano Situación 
 
 
 
4.4 MOMENTO HISTÓRICO EDIFICIO CORREU VELL, 7 
 
El edificio data de 1856, en una época convulsa, económica y socialmente en la ciudad de Barcelona. 
Desde 1853, se discutían los diferentes matices sobre la necesidad del derribo de las murallas 
romanas. 
Ya en octubre de 1841 habían sido derribadas las murallas de la Ciudadela y las romanas carecían 
de toda justificación en el entorno militar y defensivo de la ciudad, es más la tipología de sus calles 
fomentaba el éxito de las revueltas sociales (bullangas – revolución liberal), llevadas a cabo entre 
1833 y 1844 y, por otro lado, eran un impedimento para el desarrollo industrial y la expansión del 
comercio.  
Empezó a forjarse la idea del nuevo ensanche de la ciudad inspirándose en el que se estaba llevando 
a cabo en Paris por Luis Napoleón III, con la apertura de calles de 20, 
24 y hasta 50 metros, que atravesaban el centro de la ciudad 
Se inició así el desarrollo de la ciudad entre rio y rio y hacia las poblaciones vecinas en dirección a la 
montaña, promoviendo el Municipio, en abril de 1859 un concurso público para los contenidos del 
ensanche, liderado por la Comisión Consultiva del Ensanche, justo unos días después de la 
presentación en Madrid del Ensanche presentado por Cerdá. 
En Julio de 1854 aparece en Barcelona la Academia de Medicina y Cirugía y sus informes sobre la 
influencia negativa de las murallas en la salud del vecindario y los resultados higiénicos que se 
esperaban con la demolición de estas, ya que era la única salida para ofrecer a la ciudad anchas 
calles, jardines, parques y baños públicos. 
A este estudio de salud pública y la gran tasa de mortandad, se unieron los beneficios productivos, ya 
que con el derribo se proporcionaba trabajo a la clase jornalera despedidos por las selfactinas y por 
la finalización del ferrocarril de Granollers y que creaban importantes altercados en la ciudad. 
La dura situación económica, unida a la epidemia de cólera, actuaron de manera definitiva en la 
resolución afirmativa del Consejo de Ministros sobre el derribo de las murallas barcelonesas el 12 de 
agosto de 1854. 
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4.5 ESTADO INICIAL 
 
El estado inicial del edificio presentaba deficiencias graves: 
 
Grietas importantes en los muros de cerramiento en patios de ventilación y medianeras. 
Humedades generalizadas y eflorescencias en las viviendas por deficiencias en las instalaciones 
tanto de agua como en la red de evacuación. 
Putrefacción por hongos en cabezas de viga. 
Termitas en vigas de madera. 
Deformaciones en pavimentos con flechas importantes. 
Humedades en Planta Baja por capilaridad. 
Bajantes de Fibrocemento en mal estado. 
Carpintería exterior sin mantenimiento, con fisuras en los encuentros de fachada que provocaba 
humedades en el interior de viviendas. 
 
La fachada de Baixada de Viladecols había sido restaurada, pero se observaban desperfectos en 
las carpinterías, así como grietas en la solera de balcones. 
 
La fachada de Correu Vell, presentaba abombamientos y pérdida del revoco de mortero en 
algunas zonas, grietas y oxidación de barandillas en el encuentro con la fachada.  
 
A pesar del mal estado algunos pisos estaban alquilados con inquilinos de renta antigua y se 
indemnizaron para poder desalojar el edificio e iniciar las obras.  
           
 
4.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTADO INICIAL 
 
                FACHADA CALLE CORREU VELL 
                                       
         Fig. 10 Fachada calle Correu Vell nº 7        Fig. 11 Acceso, fachada calle Correu Vell nº 7 
                             
                  Fig.12 Fachada calle Correu Vell nº 7            Fig. 13 Fachada calle Correu Vell nº 7      
 
 
FACHADA CALLE BAIXADA DE VILADECOLS                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 15 Fachada calle Viladecols nº 4 
 
    
   Fig. 14  Fachada calle Viladecols nº 4, vista general           
 
PRÁCTICUM - AYUDANTE DEL “PROJECT MANAGER” EN DIFERENTES OBRAS EN CURSO EMPRESA JULI PEREZ-CATALÀ (Arquitectos)  
 
 
16 
 
 
     FACHADAS INTERIORES: PATIO PRINCIPAL 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 16 Fachadas del patio: Vista del tramo local 2 y planta Principal-2ª     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Fig. 18 Patio Principal. Cambio plano de fachada 
 
   Fig. 17 Patio Principal. Cambio plano de fachada 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 Patio principal. Desprend. de revestimiento           Fig. 20 Patio cocinas 
 
 
 
                                                                                            
  Fig. 21 Desprendimientos y eflorescencias                  Fig. 22 Desprendimientos y eflorescencias        
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Fig. 23 Patio Principal                                                          Fig. 24 Patio secundario 
                                                                                                 
ESCALERA 
    
Fig. 25 y 26 Vestíbulo. Acceso y armario contadores Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27 Vestíbulo acceso. CGP actual del edificio        Fig. 28 Escalera. Vista cenital 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Último tramo llegada a rellano Pl. Pral.                Fig. 30 Rellano Pl. 2º. Grietas en fachada patio 
Pral. 
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Fig. 31. Rellano planta Cuarta.                                    Fig. 32. Puerta acceso terraza comunitaria (P4).  
 
LOCAL 2 
 
 
Fig. 33 Local 2. Puerta acceso desde interior        Fig. 34 Local 2 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35. Local 2.  
Cubierta auxiliar en el patio Pral. (P. Baja)                  Fig. 36. Local 2. Apeo actual en P. Baja     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 Local 2. Escalera                                 Fig. 38  Local 2. Planta altillo                                                                                
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                                                  Fig. 39 Fachada altillo 
 
VIVIENDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 40 Principal – 2º Recibidor                               Fig. 41 Principal 2º Balconera C/. Correu Vell 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 42 Altillo local               Fig. 43 Principal-2ª. Balconera a patio pral. 
 
 
 
 
Fig. 44 1º-1ª. Distribuidor                                   Fig.45 1º-1ª. Baño 
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Fig. 46. 2º-1ª. Baño                                               Fig. 47 2º-1ª. Ventana al patio principal                                      
 
 
 
Fig. 48 3º-1ª. Balconera a C/. Correu Vell                 Fig. 49 3º-1ª. Sala a C/. Correu Vell 
 
 
 
 
CUBIERTA                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 50 Terraza comunitaria                                               Fig. 51 Terraza cuarta planta 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
               
                    
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Fig. 52 Cubierta Cuarta Planta                                          Fig. 53 Cubierta Cuarta Planta 
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5. PROYECTO DE REFORMA 
       
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
5.1.1 MARCO LEGAL 
 
Figuras del planeamiento urbanístico que inciden sobre la zona histórica 
 
BA/170:  Plan Parcial de Ordenación del Casco Antiguo. Aprobación Definitiva 
05/10/1959 
PGM:  Pla General Metropolitano. Aprobación definitiva 14/07/1976 
BA/188: Plan Parcial Casc Antic (1985) 
BA/189: Propuesta de Modificación del  PGM 21/07/1986. “ Canvis de qualicació del 
PGM a Ciutat Vella d’acord amb els P.E. de Reforma Interior que intervenen en 
el sector.” 
B000117:  Modificació PGM per a la protección de Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de 
Barcelona. Aprobación definitiva 30/10/2001 
Otras figuras:  Pla Especial de protecció del Patrimoni de la ciutat de Barcelona. 
 Pla Especial de protección del Patrimoni de Ciutat Vella. 
 
Calificación de la finca: 
 
La finca está calificada con el código 12b, Casco antiguo, zona de conservación Centro Histórico. 
La parte de la finca alineada al vial de la Baixada de Viladecols tiene una afectación vial, sin embargo 
y aunque está fuera de ordenación por el PGM, no obstante, al ser una finca protegida por el P.E. del 
Patrimonio de Ciutat Vella, está blindada e impide su derribo. 
La catalogación de la finca (CLAVE C), prevalece sobre el PGM y permite obras de rehabilitación que 
no representen un aumento de volumen.  
La rehabilitación de este edificio cumplirá todos los requisitos básicos de calidad exigidos por la Ley 
de Ordenación de la Edificación y desarrollados en el CTE y por el Decreto de Habitabilidad, así como 
con el resto de la normativa técnica de ámbito estatal, autonómico y municipal que son de aplicación. 
 
 
 
 
 
5.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto corresponde a una actuación de reforma de un edifico plurifamiliar sin aumento de 
volumen. El edificio está compuesto por planta baja con altillo y cinco plantas piso, tiene fachada a la 
calle Baixada Viladecols nº4 y a la calle Correu Vell nº7, por la que se produce el acceso. También 
existen dos patios, el patio exterior o patio secundario, que sirve de ventilación e iluminación de las 
viviendas y es compartido en parte con el patio de una finca vecina, y el patio interior, que sirve de 
ventilación e iluminación tanto de las viviendas como de la escalera comunitaria. 
La planta cuarta está reculada de la fachada de calle Correu Vell 4,80 metros aproximadamente y 
tiene una altura libre de 2,20 metros. Las cubiertas actuales son planas, en algunos casos del tipo a 
la catalana, con acabado de rasilla cerámica en la terraza y con tela asfáltica en la cubierta.  
La estructura actual está formada por forjados de vigas de madera y revoltón cerámico y paredes de 
obra cerámica de carga de 15 cm de espesor. 
El proyecto realizó la reforma del conjunto del edificio, incluyendo dos de los locales de planta baja y 
todas las plantas superiores. El resultado de la intervención tenía por objeto la mejora general de las 
condiciones de uso y la creación de nuevas viviendas.  De las actuales dos viviendas por planta, el 
proyecto segrega parte de una de éstas para obtener tres viviendas por planta, a excepción de la 
cuarta planta y de la planta principal que mantuvo su disposición inicial.  
En la actualidad el edificio consta de 10 viviendas y tres locales en planta baja. El resultado del 
proyecto es un edificio plurifamiliar de 13 viviendas y dos locales en planta baja. 
 
5.1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. PROGRAMA FUNCIONAL 
 
Se mantuvo la entrada al edifico por el acceso existente situado en la fachada de la calle Correu Vell, 
7. Este acceso se amplió ganando espacio al local 2, en este punto se realizó un apeo de la pared de 
carga, permitiendo una llegada más generosa al núcleo de conexión vertical formado por la escalera 
existente y el nuevo ascensor. 
El acceso al nuevo ascensor se realizó por una nueva abertura realizada mediante un apeo en uno 
de los muros de carga de cerramiento del patio interior, accediéndose al mismo por el espacio situado 
debajo de la vuelta de escalera. 
Al ascensor se accedía mediante una entrada lateral y se desembarcaba en cada rellano de las 
plantas piso. 
Los armarios de instalaciones se colocaron en el vestíbulo de acceso al inmueble y se derivaron a 
cubierta las máquinas exteriores de climatización y placas solares. 
Aunque se habían proyectado 3 viviendas por planta desde la planta principal a la tercera, se hizo una 
modificación del proyecto para dejar solamente 2 en la planta principal y 1ª ya que gozaban de techos 
altos y permitió dar unos espacios extras para crear apartamentos con más prestaciones que en el 
resto de plantas. 
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En las plantas 2ª y 3ª se respetaron las 3 viviendas por planta. Dos con frente a la calle Correu Vell y 
una con frente a la calle Baixada Viladecols. 
 En la planta cuarta se reformaron las dos viviendas existentes, una con frente a la calle Correu Vell 
(4º.1ª), y la otra con frente a esta misma calle y con frente también a la calle Baixada Viladecols (4º.2ª). 
La terraza de la planta cuarta se dividió en tres, segregando una parte para cada vivienda de la cuarta 
planta y otra parte para uso comunitario. 
La escalera terminaba en esta última planta cuarta y el acceso para mantenimiento de la cubierta se 
realizó por medio de una escalera de gato situada en la terraza comunitaria. 
Respecto a las fachadas principales, se mantuvo su configuración, salvo la ubicación de la puerta de 
acceso que se reculó del plano de fachada para poder colocar la CPU.  
La fachada de la calle Baixada  Viladecols había sido restaurada recientemente y se encontraba en 
buen estado, aunque se realizaron pequeñas intervenciones en el solado de balcones para evitar 
filtraciones de agua a través del pavimento. 
En la fachada de Correu Vell, se realizó una limpieza general, se sanearon las zonas con 
desprendimiento de mortero o grietas y se recuperaron todos los elementos originales y se eliminaron 
los elementos sobrepuestos no originales.  
Se conservaron las barras las barras de hierro en la parte superior de las balconeras que servían de 
soporte a las persianas y los elementos ornamentales originales de interés histórico. Las ménsulas 
de balcones recuperaron sus rasgos originales y se acabó pintando la fachada según los 
requerimientos del Plan de Colores de Barcelona. 
Las fachadas a patios se rehabilitaron en su totalidad, se repararon los revocos, las humedades y las 
grietas existentes, y también se incorporó un aislamiento por la cara exterior del paramento. Además, 
se uniformaron todos sus huecos y se sustituyeron los cerramientos existentes.  
 
Zonas comunes de circulación 
Se garantizó que las zonas de circulación tuviesen una altura mínima de 2’20 m. La ventilación e 
iluminación de la escalera se hizo a través de la claraboya situada en la parte superior del edificio y a 
través de la abertura que da fachada en la Planta Baja, en una zona de altillo recuperada que 
inicialmente pertenecía a uno de los locales. 
Esta actuación dejó al descubierto las vigas de madera y el revoltón cerámico que fue recuperado y 
se dejó visto e iluminado como elemento decorativo del vestíbulo. 
Viviendas  
Respecto a las viviendas, nos encontramos con las que ya existían y se tuvo que cumplir con el Anexo 
2 del decreto 141/2012 “sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la cédula de 
habitabilidad”. 
Y por otro lado, la vivienda resultante de la segregación de una de las viviendas existentes en dos, 
con fachada a Baixada Viladecols, se consideró como vivienda de nueva construcción, y por lo tanto,  
 
 
 
era necesario el cumplimento del Anexo 1 del decreto 141/2012 “sobre las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad”. 
En el interior de las viviendas, siempre que la configuración existente lo permita, la altura útil tenía un 
valor mínimo superior a 2,50 m en salas, habitaciones y cocinas, y un valor mínimo de 2,20 en baños 
y espacios de circulación. Las viviendas se distribuyeron de forma que se adaptasen a la geometría 
irregular de la planta para aprovechar el espacio al máximo. 
 
 
5.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
 
FOTOS EJECUCIÓN OBRA. 
 
            
 
            Fig. 54 Grapas en grieta                   Fig. 55 Apeo Patio para Puerta y  
                  Estructura de Ascenso 
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             Fig. 56  Refuerzo Rellano Escalera                    Fig. 57 Varillas del 10 en Cabeza de Viga 
               para Trabar Forjado con Pared 
 
 
            
 
Fig. 58 Zonas con Nuevo Forjado           Fig. 59 Apuntalamiento de Forjados 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
   
 Fig. 60 Colocación de Conectores en vigas                       Fig. 61 Colocación de Mallazo Capa Compresión 
 
 
 
 
                                                
 
         Fig. 62 Detalle Conectores 
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Fig. 63  Planteamiento de Paredes Divisorias.          Fig. 64 Pared Divisoria Ladrillo Hueco 
 
      
               
Fig. 65 Apeo Ampliación Vestíbulo                       Fig. 66 Foso Ascensor 
 
 
 
                
Fig. 67 Estructura Refuerzo Patio        Fig. 68 Apeos Paredes de Carga 
 
 
 
 
               
Fig. 69 Conductos Aire Acondicionado                   Fig. 70 Refuerzo Forjados 
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Fig. 71 Forjado Cuarta Planta    Fig. 72 Recuperación Piezas Hidraúlicas 
       
 
 
       
 Fig. 73 Altillo Piso Principal        Fig. 74 Apeo Patio 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
                                           
   Fig. 75 Apuntalamiento Vuelta Escalera   
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FOTOS COMERCIALIZACIÓN 
 
   
Fig. 76 Cocina Office  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 77 Salón 
 
   
Fig. 78 Fachada Baixada Viladecols   Fig. 79 Fachada Correu Vell 
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Fig. 80 Escalera 
 
       
                    
 Fig. 81 Baño         Fig. 82 Altillo  
 
  
  
 
 
      
Fig. 83 Fachada Correu Vells                      Fig. 84 Fachada Correu Vells 
 
  
Fig. 85 Vestíbulo                              Fig. 86 Vestíbulo 
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6. ESTUDIO DE MEJORA 
 
 
6.1 ESTUDIO PLACAS SOLARES  
 
 
  BAXI 
ESTUDIO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
Proyecto. -      Proyecto Correu Vell 7 – Barcelona 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
Estudio. -   Cálculo y diseño de la instalación solar térmica 
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Provincia                          BARCELONA 
Zona Climática                 C2 
Latitud                               41,4 
Altura                                18 metros 
Temp. min. Invierno          2 ºC 
Grados día 15-15               977 
 
 
 
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA 
 
 
Datos para la instalación ACS 
 
 
Total, viviendas+ Locales                 16 
Temperatura de Acumulación:        60 ºC 
Factor de centralización:                  0,6 
Demanda total diarios                    604’8 litros 
 
 
 
  SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 
MODELO Y NÚMERO DE COLECTORES SOLARES SELECCIONADOS 
 
Colector solar seleccionado: AR 20 
Número de colectores solares ACS:  6 
 
       DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES 
 Los colectores solares se dispondrán en filas según la siguiente distribución: 
 
 
 
      ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES 
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto del Sol, por tanto, 
conviene situar este de forma que a lo largo del período de captación aproveche al máximo la radiación solar 
incidente. 
Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico con una desviación de 25 grado/s Este 
En cuanto a la inclinación de los captadores estos se dispondrán con un ángulo de 41,40 grado/s. 
 
      SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES Y DISTANCIA A OBJETOS CERCANOS 
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Se recomienda que la distancia de los captadores con objetos cercanos sea tal que permita garantizar un máximo de 
4 horas de sol entorno al mediodía del solsticio de invierno. 
Por este motivo se recomienda mantener las distancias siguiendo las especificaciones siguientes: 
 
 
 
VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 
 
Se estima el consumo medio diario de ACS en 907,2 litros a una temperatura de preparación de 60 
ºC 
 
Acumulador:       ASA 1000-1 
COBERTURA SOLAR Y PÉRDIDAS 
 
Se detallan a continuación los resultados de cálculo de cobertura solar 
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ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     NORMATIVA Y OBSERVACIONES 
 
NORMATIVA Y MÉTODO DE CÁLCULO 
 
El presente estudio se ha efectuado siguiendo los requisitos del documento básico HE4 del CTE. 
 
Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Atlas de 
radiación  
solar en España de la AEMET mientras que los de temperatura del medio ambiente y de 
temperatura  
de agua de red se obtienen de las tablas publicadas por las UNE 94003 y UNE 94002 
respectivamente. 
 
 
El método de cálculo de la instalación es el f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones  
Técnicas de IDAE para instalaciones de energía solar térmica. 
 
 
PRESUPUESTO 
 
UDS DESCRIPCIÓN €/ud €/tot 
6 Colector Solar AR 20 1.786,00 € 10.716,00 € 
3 Accesorios hidráulicos AR 20 63,00 € 189,00 € 
6 Soporte Cubierta Plana 1 Colector AR 20 342,00 € 2.052,00 € 
1 Acumulador ASA 1000-1 (Serpetin Incorporado) General 2.349,00 € 2.349,00 € 
1 Solar Hydraulic 15 462,00 € 462,00 € 
1 Central de Regulación CS10 245,00 € 245,00 € 
3 Purgador Automático Flexvent Super 1/2 60,00 € 180,00 € 
1 Vasoflex solar N50/2,5 l 121,00 € 121,00 € 
1 Líquido Solar FAC 20 102,00 € 102,00 € 
16 Kit Solar universal (Intercambiador Individual) 257,00 € 4.112,00 € 
2 Sistema de Bombeo (2 Bombas : Primario-Secundario) 850,00 € 1.700,00 € 
16 Sistema de Distribución de Cobre y Aislamientos 900,00 € 14.400,00 € 
1 Cuadro Eléctrico de Regulación y Protección Bombas 650,00 € 650,00 € 
 
 
 
6.2 ESTUDIO AEROTERMIA  
 
  BAXI 
AEROTERMIA - BOMBAS DE CALOR PLATINUM BC 
Proyecto: Correu Vell, 7 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
Estudio Cálculo y diseño de la instalación con Platinum BC 
Dirección Correu Vell 7 
Población Barcelona 
Provincia BARCELONA 
Referencia Aerotermia Correu Vell 
Precio sin IVA 37.278,00 € 
IVA 21 %   7.828,38 € 
Total presupuesto 45.106,38 € 
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Fecha 12/06/2018 
 
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Temp. mín. de cálculo   2 ºC 
Grados día 15-15             977 (IDAE) 
 
 
 
 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Superficie de la vivienda: 70 m2 
Altura media de la vivienda: 2,6 m 
Nivel de aislamiento B: 0.6 
Temperatura de confort: 21 ºC 
Tipo de instalación: Fan-coil   (Serpentín con agua y ventilador) 
Temperatura de Ida radiadores: 45 ºC 
 
SELECCIÓN DE LA BOMBA DE CALOR 
 
Bomba de calor seleccionada: Platinum BC 
Monobloc 6  Fancoils: 3,7 KW 
 
 
 
 
 
  
DATOS DE LA INSTALACIÓN DEL AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 
Número de dormitorios: 2 
Temperatura de acumulación: 55 ºC 
 
 
 
 
RESULTADOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES DE CO2 
 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Potencia máxima requerida: 2,77 kW 
 
En el gráfico inferior se muestra la gráfica de potencia requerida en función de la  
temperatura exterior, así como la gráfica de potencia aportada por la bomba de 
 calor en función de la temperatura exterior. 
 
 
 
            La resistencia eléctrica debe entrar a funcionar a partir de que la temperatura exterior  
  sea inferior a -6ºC. 
 
            Necesidades energéticas anuales de calefacción: 3.414 kWh 
 
Las necesidades energéticas anuales de la instalación de calefacción quedan  
cubiertas por la energía aerotérmica, por el consumo eléctrico de la bomba de  
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calor y en el caso de que sea necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia  
eléctrica: 
 
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
           Necesidades energéticas anuales de ACS: 1.695 kWh 
Las necesidades energéticas anuales de la instalación de ACS quedan cubiertas por la          
energía aerotérmica, por el consumo eléctrico de la bomba de calor y en el caso de que 
sea necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica. 
           Producción de la bomba de calor:        1.554 kWh 
           Energía aerotérmica gratuita:           831 kWh 
           Energía eléctrica consumida por bomba calor              723 kWh 
 
       
       
      
Reparto consumos calefacc ión 
 
 
 
COP medio de la bomba de calor: 2,15 
Energía eléctrica consumida por la resistencia:
 141 kWh 
Energía eléctrica consumida total: 865 kWh 
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CONSUMOS ENERGÉTICOS TOTALES 
 
Necesidades energéticas anuales totales: 5.109 kWh 
Las necesidades energéticas anuales de la instalación quedan cubiertas por la 
energía  
aerotérmica, por el consumo eléctrico de la bomba de calor y en el caso de que sea 
necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica. 
Producción de la bomba de calor: 4.968 kWh 
Energía aerotérmica gratuita: 3.477 
kWh Energía eléctrica consumida por la bomba de calor:
 1.491 
kWh COP medio de la bomba de calor: 3,33 
Energía eléctrica consumida por la resistencia: 141 kWh 
Total energías renovables: 3.477 
kWh 
Energía eléctrica consumida total: 1.633 kWh 
Porcentaje renovable: 68 % 
 
 
 
 
 
 
 
EMISIONES DE CO2 
 
        Emisiones anuales de kg de CO2: 494 kg 
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Valores calculados según datos de IDAE. 
 
 
 
RESULTADOS ECONÓMICOS 
 
Los resultados económicos se basan en los siguientes costes de la energía  
   
  (€/100 kWh) con IVA: 
 
 
Electricidad: €/100 kWh 
Gas natural: €/100 kWh 
Gasóleo: €/litro 
Gas propano: €/100 kWh 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE CALOR 
 
Bomba de calor seleccionada: Platinum BC Monobloc 6 
Se deberá activar la resistencia eléctrica de 3 kW. 
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ACCESORIOS 
DEPÓSITO ACUMULADOR PARA EL AGUA CALIENTE SANITARIA 
PRESUPUESTO 
UDS DESCRIPCIÓN PVP 
12 Bomba de calor monofásica PLATINUM BC Monobloc 6 kW (frío-calor) 4568.00 € 
12 Depósito de inercia ASA 50-IN BC y soporte 440.00 € 
12 Acumulador AS 200-2E 1183.00 € 
12 Tubería de Cobre y Aislamiento desde Vivienda a Cubierta 450.00 € 
P
R
I
O
Precio sin IVA 79.692,00 € 
IVA 21 % 16.735,32 € 
Total presupuesto 96.427,32 € 
6.3 COMPARATIVA PLACAS/ AEROTERMIA
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6.4 AEROTERMIA “VS” PLACAS SOLARES 
El principio de la aerotermia es el de aprovechar el aire ambiente como principal fuente de energía, y si 
bien algunos Ayuntamientos de Cataluña niegan proyectos con este sistema de soporte energético, lo 
cierto es que la Unión Europea declaró en el 2009 la aerotermia como fuente de Energía Renovable. 
(Directiva 2009/28 CE). 
Su tecnología aprovecha hasta un 75% de energía proveniente del aire, ya que es capaz de extraer 
energía de la temperatura ambiente, incluso con temperaturas inferiores a 0ºC. El 25% restante la 
consume de la red eléctrica. 
Funciona mediante una bomba de calor (termodinámica) tipo aire-agua, con compresor eléctrico inverter, 
“Split System” y su principal ventaja es que con un solo sistema es capaz de producir ACS, Calefacción 
y A.A., además de reducir los costes de mantenimiento porque sus elementos no están sometidos a 
temperaturas extremas y de que su instalación supone un ahorro de espacio en cubiertas con el 
consiguiente valor añadido que puede suponer para el edificio. 
Componentes: (Circuito frigorífico clásico) formado por: compresor, condensador, sistema de expansión 
y evaporador, por el que circula un fluido refrigerante. 
Dicho circuito transmite energía en forma de calor de un foco con más temperatura a otro de temperatura 
inferior. 
La diferencia de este sistema está en la válvula inversora del ciclo, que permite invertir el sentido del flujo 
de refrigeración, transformando el condensador en evaporador y viceversa, En invierno, la unidad externa  
hace de evaporador y la interna de condensador, y en verano, al revés. de esta forma consigue producir 
frio en verano y calor en invierno. 
 
El sistema inverter con bomba de calor aire-agua, extrae la energía del aire a través de una unidad 
exterior y mediante un circuito que contiene un líquido refrigerante la cede al agua, que es utilizada por 
las unidades interiores, para la producción de ACS, Calefacción o Frio, según la necesidad.  
-Alta eficiencia energética: 
Los sistemas de aerotermia actuales proporcionan un ahorro energético considerable. Las máquinas de 
aerotermia presentan un rendimiento (denominado COP) muy alto, de en torno a 4 o 5, lo que quiere 
decir que, por cada kWh eléctrico consumido, el equipo puede producir unos 4-5 kWh térmicos, frente a 
los 3’5 kWh térmicos de un equipo convencional. 
Se trata de un sistema muy eficiente que genera un consumo energético muy bajo y un considerable 
ahorro a largo plazo en la factura mensual de climatización y ACS. 
 
Ventajas: 
-  Instalación polivalente y sencilla: La instalación es sencilla y más económica que un sistema de Placas 
solares para ACS + equipo de AA y Calefacción.   
-  No utilizan un combustible que se deba almacenar o suministrar mediante instalación específica. 
-  Cuenta con un rendimiento altamente optimizado: en condiciones climatológicas extremas, con 
temperaturas muy bajas, la potencia de funcionamiento no decae. 
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-  Gracias a la tecnología inverter, la potencia de la bomba de calor se adapta a las demandas energéticas 
de la instalación, sin que el compresor tenga que arrancar cada vez que sea necesario. 
 
-  Modulando la potencia en función de las necesidades térmicas de la vivienda reduce consumos 
innecesarios y mejora las condiciones de confort de los usuarios. 
- Utiliza una energía limpia que reduce considerablemente las emisiones de CO2 al ambiente. 
Requiere de muy poco espacio en cubierta, ya que ocupa el espacio de un compresor tradicional, y 
colocadas en la cubierta de edificios pasa totalmente desapercibida. Tampoco requiere chimeneas de 
evacuación de humos. 
 
Inconvenientes: 
 
El coeficiente de eficiencia energética es variable y desfavorable en regiones donde la temperatura 
ambiental sea inferior a 0ºC en invierno ya que es fácil que produzca escarcha. 
 
 
Energía a base de Placas Solares 
En líneas generales, la energía a base de Placas solares es una de las exigidas en obra nueva y gran 
rehabilitación, pero con los años se ha demostrado que no es ni la más eficaz ni la más económica. Es 
un equipo caro de instalar y además de las placas debemos contar con otros sistemas alternativos, tanto 
para calefacción como para A. Acondicionado. 
Además, el estrés al que está sometida la instalación debido a las altas temperaturas que alcanza, 
requiere de un elevado mantenimiento que incrementa los costes y acorta el tiempo de amortización. 
Por otro lado, al tratarse de un equipo comunitario, nos encontramos expuestos a tener que asumir gastos 
de propietarios morosos y/o a la voluntad del resto de co-propietarios para cualquier tema referente al 
equipo. 
Son poco estéticas y ocupan mucho espacio en cubierta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 ENTREVISTA JAVIER SANTOS 
 
 
ENTREVISTA A JAVIER SANTOS RAMOS 
Ingeniero Industrial Colegiado Nº 13893 
Certificador Energético Edificios (ICAE) 
 
 
QUE OPINAS SOBRE LA ENERGÍA SOLAR. – 
Es una energía renovable interesante y a pesar de que muchos estudios señalan que ha llegado a su madurez, 
considero que carece de los instrumentos necesarios legales para que realmente sea efectiva. 
 
CUAL ES TU OPINION SOBRE EL SOPORTE CON PLACAS SOLARES PARA ACS EN EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN O GRAN REHABILITACIÓN. - 
La experiencia en este sector es decepcionante dado que un gran número de instalaciones incluidas las de capital  
público (Instalaciones deportivas de Referencia), nos demuestran la rápida obsolescencia y escaso mantenimiento 
de las mismas, cumpliéndose la máxima que acaban siendo campos de chatarra en las cubiertas. 
 
QUE MEDIDAS DEBERÍAN APORTARSE DESDE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES. - 
Sería bueno implantar una supervisión remota del rendimiento de las instalaciones para información de las 
autoridades competentes en la materia, como de los usuarios, ya que se dan casos en que las instalaciones han 
dejado de funcionar y hasta una nueva revisión de mantenimiento el consumidor desconoce el fallo, produciendo 
graves ineficiencias que aumentan el consumo eléctrico. 
 
CUAL ES EL FUTURO DE LA ENERGÍA SOLAR. - 
El futuro de la energía solar térmica es dudoso para edificios de viviendas y si lo veo útil para grandes consumidores 
únicos. Se está viendo un futuro espléndido a la energía solar fotovoltaica por la simplicidad de instalación y 
mantenimiento. Siempre y cuando se despejen las dudas a nivel político. 
 
AEROTERMÍA. - QUE PUEDES DECIRNOS DE LA AROTERMIA COMO SUSTITUCIÓN DE LAS PLACAS SOLARES EN 
EDIFICIOS DE COLECTIVIDADES. - 
La Aerotermia cada vez se implanta más, a raíz de que la Direcció General d’Energía i Minas en la nota aclaratoria 
del 10 de Marzo del 2016, dejó clara la equivalencia entre energía solar y aerotermia.  
 
CUALES SON LAS VENTAJAS DE INSTALAR AEROTERMIA EN EDIFICIOS DE CO-PEROPIETARIOS 
La puesta en marcha del equipo de aerotermia es ligeramente superior, pero la gran ventaja es que es individual y 
por lo tanto no está sujeta a decisiones de la comunidad, y por otro lado el plazo de amortización en superior 
debido a que la vida útil de este sistema es superior al de placas solares. 
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6.6 CONCLUSIONES ESTUDIO DE MEJORA 
 
Después de ver el estudio de aerotermia y placas solares que ha servido como base para realizar la 
comparativa entre los dos sistemas de soporte energético en edificios, y a falta de estudios mucho más 
elaborados que soporten esta teoría, se desprende: 
Que, la instalación de placas solares es más económica de cara al promotor, aunque esta afirmación no 
es del todo cierta ya que hoy en día las cubiertas ajardinadas y acondicionadas para uso comunitario o 
para uso exclusivo de algunas viviendas tienen mucha aceptación en la ciudad y están valoradas, por lo 
tanto, el espacio reservado para placas, en el caso de haber sido comercializado habría reportado al 
promotor unos ingresos importantes y no cuantificados en este estudio. 
Por otro lado, el sobrecoste que supone al promotor la instalación de aerotermia quedaría más que 
compensado por la comercialización del espacio resultante en cubierta para este uso comunitario. 
Por otro lado, se observa que el gasto energético de las viviendas con placas solares para la producción 
de ACS es inferior al que se produciría con un sistema basado en la aerotermia. 
Pero la realidad es que si sumamos el resto de equipos que consumen energía en la vivienda, nos 
encontramos que el consumo de ACS con placas + el consumo por A. Acondicionado + Bomba de calor, 
que en definitiva es el que se ha colocado en el edificio objeto del estudio, está un 20’7% por encima de 
lo que habría supuesto utilizar un sistema de aerotermia que diese soporte para 
ACS+A.Acondicionado+Calefacción con el sistema inverter ya comentado. 
Dejando de lado los intereses del promotor por el sobrecoste que supondría la instalación de un suelo 
radiante y un sistema paralelo de agua con el sobredimensionado necesario de placas, tal vez se 
conseguiría bajar el coste del consumidor final, ya que obtendríamos los 3 suministros únicamente con 
placas solares, necesitando tal vez algo de refuerzo en los meses de invierno donde las necesidades de 
KWh aumentan y por el contrario son los menos productivos con la energía solar.  
 
 
7 CONCLUSIONES 
 
La modalidad del TFG en Prácticas ha sido muy provechosa, me ha permitido adquirir experiencia en el 
sector de la construcción y la oficina técnica, especialmente en el ámbito de la rehabilitación de 
edificios, así como las diferentes tareas que ejerce el Control Manager como nexo entre promotor e 
industriales. 
He podido conocer la profesión de Arquitecto Técnico, sus atribuciones y el papel que representa en 
una obra, la responsabilidad que conlleva, así como el contacto con los diferentes industriales y el 
personal de mano de obra. 
A nivel práctico, me ha permitido familiarizarme con el Colegio de Arquitectos Técnicos, y con los 
trámites que podemos realizar a través de su página web. 
En definitiva me ha dado las herramientas necesarias para iniciar mi propia empresa con el soporte de 
uno de mis tutores en la empresa, el Sr. Francecs Vinyals.  
 
 
 
 
En Setiembre llevaremos un año realizando la actividad y durante estos meses hemos hecho el proyecto 
y rehabilitado 3 viviendas y hemos hecho el proyecto para el saneamiento de varios patios y fachadas 
de comunidades de Propietarios donde la ITE que realizamos fue desfavorable. 
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EDIFICIO CORREU VELL 
 
 
1.- Proyecto 
 
1.1.- Antecedentes 
 
La edificación, según la Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona, sección 2ª, se 
encuentra en Zona de Núcleo Antiguo, sub-zona 2. 
 
1.2.- Descripción general 
 
La finca se halla en el municipio de Barcelona, a cota del nivel del mar. Dicho solar está situado en 
suelo urbano consolidado del Casco Antiguo de la ciudad y actualmente está ocupado por un 
edificio plurifamiliar con acceso desde la calle Correu Vell nº7 y con fachadas a esta misma calle y 
a la calle Baixada Viladecols. 
 
El solar tiene una superficie de 190 m² con una planta de forma geométrica irregular. El frente de  
fachada en calle Correu Vell es de 10,22m y orientación E y el frente de fachada de la calle Baixada 
Viladecols es de 5,00 m y orientación NE. 
Los edificios colindantes tienen altura, características geométricas y tipológicas similares al edificio  
objeto del proyecto. 
Tal y como se muestra en el plano siguiente, existe una afectación urbanística que comprende parte 
de la finca que linda con la calle Baixada Viladecols. 
 
 
Según consultas en el Departamento de Patrimonio, Asesoría jurídica y Licencias Municipales, se 
considera que prevalece la catalogación de Patrimonio por encima del PGM. En consecuencia, las  
únicas obras autorizables, que son objeto del presente proyecto son las de conservación, reforma 
y rehabilitación del edificio, sin aumento de volumen. 
 
El edificio objeto de proyecto está situado entre medianeras y formado por planta baja más cinco 
plantas piso, la última de las cuales recula unos metros respecto la fachada de la calle Correu Vell. 
 
La finca está incluida en el Catálogo de Patrimonio con nivel de protección individual C - Edificios 
urbanísticos protegidos y en un entorno o conjunto protegido. El número 4 de la calle Baixada  
Viladecols forma parte del conjunto denominado Baixada de Viladecols, que está incluido en el 
Conjunto Especial del Sector de las Murallas Romanas. Esta calle tiene una fuerte pendiente 
que pone de manifiesto el desnivel existente entre el interior i el exterior de la muralla romana, 
salvado con rampas como ésta en los puntos más cercanos a las puertas de dicha muralla. Se 
encuentran numerosos restos de la Muralla Romana en las casas de los números 1, 3 i 5 de esta 
misma calle. 
 
La composición de las dos fachadas a calle es similar, con un eje de ventanas y un eje de balcones 
en Baixada de Viladecols y un eje de ventanas y un eje de balcones a cada lado de éstas en Correu 
Vell. Los balcones tienen jambas y dinteles de piedra, losa de piedra sobre ménsulas (los de la 
Fachada de Correu Vell) de voladizo que disminuye en altura, todos ellos con barandillas de hierro. 
Las plantas bajas están formadas por un portal de arco rebajado y una ventana en la calle Baixada 
Viladecols y dos portales de arco rebajado y otro de dimensiones más pequeñas, el del acceso al 
edificio, en la calle Correu Vell. Las fachadas presentan un estucado liso, con sillería en planta baja 
e imposta a nivel de cada forjado. 
 
Las fachadas posteriores no presentan ningún interés histórico especial y se abren a  un patio que  
ocupa el resto de la parcela. 
 
La intervención en el presente edificio busca la mejora de las actuales condiciones de uso y la 
creación de nuevas viviendas, tal como permite el Decreto 141/2012 de Habitabilidad. 
 
1.3.- Marco legal 
 
Figuras del planeamiento urbanístico que inciden sobre la zona histórica 
 
BA/170: Plan Parcial de Ordenación del Casco Antiguo. Aprobación Definitiva 
05/10/1959 PGM: Pla General Metropolitano. Aprobación definitiva 14/07/1976 
BA/188: Plan Parcial Casc Antic (1985) 
BA/189: Propuesta de Modificación del  PGM 21/07/1986. “ Canvis de qualicació del 
PGM a Ciutat Vella d’acord amb els P.E. de Reforma Interior que intervenen 
en el sector.” 
B000117: Modificació PGM per a la protección de Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de 
Barcelona. Aprobación definitiva 30/10/2001 
Otras figuras: Pla Especial de potrecció del Patrimoni de la ciutat de Barcelona. 
Pla Especial de protección del Patrimoni de Ciutat Vella. 
 
Calificación urbanística según PGM (vigente) 
 
La finca está calificada con el siguiente código y apéndice. 
 
- Código 12b, Casco Antiguo, zona de conservación del centro histórico. 
- Parte de la finca está afectada por sistema viario básico, es decir, el trazado y prolongación 
de una calle. Consecuentemente dicha parte del edificio está fuera de ordenación según el 
PGM.  No obstante el P.E. del Patrimonio de Ciutat Vella blinda el edificio e impide su derribo. 
- Normativa de aplicación: 
P.G. Metropolitano, Normas urbanísticas (art. 315 a 320) 
P. Espacial del Patrimonio de Ciutat Vella (art. 75.2, art 35.3, art. 35.4, art. 381) 
 
 
El edificio se haya protegido, exigiendo el P.E. del Patrimonio su conservación impidiendo el 
derribo de la parte afectada por sistema viario según el PGM. Tiene el nivel C de protección. 
Es también de aplicación el “Text Refós del Reglament d’Urbanisme de Catalunya”. 
 
Por lo que se desprende de los artículos mencionados, prevalece sobre el PGM la catalogación de 
Patrimonio. Las volumetrías fuera de ordenación afectadas por sistemas viarios deben considerarse 
disconformes a todos los efectos. Se autorizarán consecuentemente a su nivel de protección, obras 
de conservación, reforma y rehabilitación sin aumento del volumen actual. 
 
Respecto a las prestaciones del edificio, éste cumple los requisitos básicos de calidad establecidos 
por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE Ley 38/1999) y desarrollados principalmente por 
el Código Técnico de la Edificación (CTE RD. 314/2006) y por el Decreto 141/2012 de Habitabilidad. 
Igualmente se cumple con el resto de la normativa técnica de ámbito estatal, autonómico y 
municipal que es de aplicación. 
 
2.- Descripción del proyecto 
 
2.1.- Descripción general del proyecto 
 
El proyecto corresponde a una actuación de reforma de un edifico plurifamiliar sin aumento de 
volumen. El edificio está compuesto por planta baja con altillo y cinco plantas piso, tiene fachada a 
la calle Baixada Viladecols nº4 y a la calle Correu Vell nº7, por la que se produce el acceso. También 
existen dos patios, el patio exterior o patio secundario, que sirve de ventilación e iluminación de las 
viviendas y es compartido en parte con el patio de una finca vecina, y el patio interior, que sirve de 
ventilación e iluminación tanto de las viviendas como de la escalera comunitaria. 
 
La planta cuarta está reculada de la fachada de calle Correu Vell 4,80 metros aproximadamente y 
tiene una altura libre de 2,20 metros. Las cubiertas actuales son planas, en algunos casos del tipo 
a la catalana, con acabado de rasilla cerámica en la terraza y con tela asfáltica en la cubierta. 
 
La estructura actual está formada por forjados de vigas de madera y revoltón cerámico y paredes 
de  obra cerámica de carga de 15 cm de espesor. 
 
El proyecto realizará la reforma del conjunto del edificio, incluyendo dos de los locales de planta 
baja y todas las plantas superiores. El resultado de la intervención tiene por objeto la mejora general 
de las condiciones de uso actuales y la creación de nuevas viviendas. De las actuales dos viviendas  
por  planta, el proyecto segrega parte de una de éstas para obtener tres viviendas por planta, a 
excepción de la cuarta planta que mantendrá su disposición actual. Se considerarán como viviendas 
preexistentes aquellas con fachada a calle Correu Vell y como viviendas nuevas aquellas con 
fachada en la calle Baixada Viladecols, cada tipo se adaptará a los requerimientos normativos 
exigidos según su condición de vivienda nueva o existente. 
 
En la actualidad el edificio consta de 10 viviendas y tres locales en planta baja. El resultado del 
proyecto es un edificio plurifamiliar de 14 viviendas y tres locales en planta baja. 
 
Al tratarse de un edifico existente entre medianeras no se proyecta ninguna intervención en los 
espacios exteriores al solar ni se modifican las condiciones actuales en lo referente al terreno, la 
accesibilidad y la intervención de los bomberos. 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística 
 
Superficie de techo existente 1.073,13 
m2 Nº viviendas existentes 10 
Nº viviendas nuevas propuestas 4 
TOTAL VIVIENDAS 14 
 
CUADRO TIPO 1. 
PARÁMETROS BÁSICOS DE PLANEAMIENTO 
 
  
Planeamiento vigente Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona 
Calificación urbanística Zona de Núcleo Antiguo de conservación del centro histórico 
Clave 12b (p) 
Usos Residencial 
 
CUADRO TIPO 2. 
COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
TIPOLOGÍA DE 
ORDENACIÓN 
 
CONCEPTO 
 
NORMATIVA 
 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUMETRÍA 
ESPECÍFICA 
 Edificabilidad                                       
máxima parcela 
Superficie construida*     
existente 
1.003,84 m² 
 
950,23 m² 
Cota de referencia P.B. 0.00 0.00 
Altura Altura existente 
17.94 m = PB+4PP 
17.94 m =PB+4PP 
Bajo rasante - - 
Separación entre bloques - - 
Vuelo máximo 
cuerpos salientes 
- - 
Longitud de tribunas - - 
Densidad de viviendas Sup. Construida / 80 
m2 1.096,38 / 80 m2 
13,70 => 10 viviendas 
existentes 
 
 
14 viviendas 
Altillo a P.B. 
 
 
- - 
Reserva plazas 
de aparcamiento 
No es de aplicación No es de 
aplicación 
   
 
 
2.3.- Descripción del edificio. Programa funcional 
 
Se mantiene la entrada al edifico por el acceso existente situado en la fachada de la calle Correu 
Vell 7. Este acceso se amplía ganando espacio al local 2, en este punto se realiza un apeo de la 
pared de carga pertinente, permitiendo una llegada más generosa al núcleo de conexión vertical 
formado por la escalera existente y el nuevo ascensor. 
 
Se accede a dicho ascensor por una nueva abertura realizada mediante un apeo en uno de los 
muros de carga de cerramiento del patio interior. Se llega a él mediante la liberación del espacio 
situado debajo de la vuelta de escalera, permitiendo la conexión entre el vestíbulo y el patio, 
inexistente en el estado actual. 
 
El nuevo ascensor tendrá 6 embarques (contando el nivel de planta baja). En la planta de acceso 
el ascensor tendrá entrada por el lateral de su cabina y después acceso frontal desde el rellano de 
cada planta piso. 
 
Está previsto colocar los nuevos armarios de instalaciones en el vestíbulo de acceso al inmueble y 
derivar a cubierta todas aquellas instalaciones que sean permitidas (máquinas exteriores de 
climatización, placas solares...). 
En planta principal, primera, segunda y tercera se proyectan 3 viviendas por planta. Dos con frente 
a la calle Correu Vell y una con frente a la calle Baixada Viladecols. 
En la planta cuarta se reforman las dos viviendas existentes, una con frente a la calle Correu Vell 
(4º.1ª), y la otra con frente a esta misma calle y con frente también a la calle Baixada Viladecols 
(4º.2ª). 
La terraza de la planta cuarta se divide en tres, se segrega una parte para cada vivienda de la cuarta 
planta y otra parte para uso comunitario. 
 
La escalera termina en esta última planta cuarta y el acceso para mantenimiento de la cubierta se 
realiza por medio de una escalera de gato situada en la terraza comunitaria. 
 
Las fachadas principales mantienen su configuración actual, salvo la ubicación de la puerta de 
acceso que se recula del plano de fachada para poder colocar la CPU. 
 
 
La fachada de la calle Baixada Viladecols ha sido restaurada recientemente y se encuentra en buen 
estado. En la fachada de la calle Correu Vell se realizará una limpieza y un mantenimiento general, 
y si conviene se recuperarán todos los elementos originales (superficie de piedra, losas de 
balcones, barandillas, carpintería de las aberturas, etc.) Se repararán las zonas donde se observe 
desprendimiento de material, saneando las partes afectadas por fenómenos de degradación e 
infiltraciones, y se eliminarán los elementos sobrepuestos no originales. El cromatismo que se 
adoptará para las superficies y los elementos de las fachadas se remitirá al Plan de Colores de 
Barcelona y/o a un estudio cromático adecuado. Se mantendrán las barras de soporte de los 
elementos de protección lumínica y se optará por una solución lumínica de carácter unitario con un 
color adecuado al cromatismo de fachada. Los elementos ornamentales y estructurales originales 
de interés histórico se conservarán. 
 
Las fachadas a patios se rehabilitarán en su totalidad, se repararán los revocos, las humedades y 
las grietas existentes, también se incorporará un aislamiento por la cara exterior del paramento. 
Además, se uniformizarán todos sus huecos y se sustituirán los cerramientos existentes. 
 
A continuación, se hace una descripción de las principales características de los diferentes usos 
que se harán en el edificio. 
 
 
Zonas comunes de circulación 
 
Las zonas de circulación garantizan una altura libre mínima de 2,20 m. La ventilación e iluminación 
de la escalera se hace a través de la claraboya situada en la parte superior del edificio y a través 
de la  abertura que da fachada. 
 
Viviendas 
 
Se distinguen dos tipos de viviendas: 
 
- Las viviendas ya existentes en cuyo diseño se considera el cumplimiento del Anexo 2 del decreto 
141/2012 “sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad”. 
- La vivienda resultante de la segregación de una de las viviendas existentes en dos, con fachada 
a Baixada Viladecols, se considera como vivienda de nueva construcción, y por lo tanto, se 
considera el cumplimento del Anexo 1 del decreto 141/2012 “sobre las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad”. 
 
En el interior de las viviendas, siempre que la configuración existente lo permita, la altura útil tendrá 
un valor mínimo superior a 2,50 m en salas, habitaciones y cocinas, y un valor mínimo de 2,20 en 
baños y espacios de circulación. Las viviendas están concebidas de forma que se adapten a la  
geometría irregular de la planta para aprovechan el espacio al máximo. 
 
Planta baja: 2 locales 
 
En planta baja se encuentran 2 locales con acceso desde la calle Correu Vell dos: el local 2 y 
. En el momento de la redacción de este proyecto no existe ninguna actividad asociada. Se 
diseñan las instalaciones y servicios adecuados. Se prevé que los servicios de agua, 
electricidad y telecomunicaciones se puedan suministrar desde los contadores centralizados al 
resto del edificio. Las dimensiones de los locales quedan definidas en los cuadros de 
superficies. 
 
 
Planta principal: 2 viviendas 
 
Vivienda P-1: vivienda con programa funcional para 4 personas, compuesto por salón-
comedor- cocina, 1 habitación y un baño completo. Desde el salón comedor se accede a un 
pequeño balcón. Al lado del baño hay un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de 
ropa. 
 
Vivienda P-2: vivienda con programa funcional para 4 personas, compuesto por salón-
comedor, cocina, 1 habitaciones y dos baños completos. Desde el salón comedor se accede a 
un pequeño balcón y también a un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planta primera: 3 viviendas 
 
Vivienda 1-1: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, 1 habitación y un baño completo. Desde el salón comedor se accede a un pequeño balcón. 
Al lado del baño hay un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 1-2: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor, 
cocina, 1 habitación y dos baños completos. Desde el salón comedor se accede a un pequeño 
balcón y también a un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 1-3: vivienda con programa funcional para 2 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, la cocina con previsión de espacio para el equipo de lavado de ropa, 1 habitación y un baño 
completo. Desde el salón comedor se accede a un pequeño balcón. 
 
Planta segunda: 3 viviendas 
 
Vivienda 2-1: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, 1 habitación y un baño completo. Desde el salón comedor se accede a un pequeño balcón. 
Al lado del baño hay un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 2-2: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor, 
cocina, 1 habitación y dos baños completos. Desde el salón comedor se accede a un pequeño 
balcón y también a un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 2-3: vivienda con programa funcional para 2 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, la cocina con previsión de espacio para el equipo de lavado de ropa, 1 habitación y un baño 
completo. Desde el salón comedor se accede a un pequeño balcón. 
 
Planta tercera: 3 viviendas 
 
Vivienda 3-1: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, 1 habitación y un baño completo. Al lado del baño hay un pequeño espacio destinado al 
equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 3-2: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor, 
cocina, 1 habitación y dos baños completos. Desde el salón comedor se accede a un pequeño 
balcón y también a un pequeño espacio destinado al equipo de lavado de ropa. 
 
Vivienda 3-3: vivienda con programa funcional para 2 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, la cocina con previsión de espacio para el equipo de lavado de ropa, 1 habitación y un baño 
completo. 
 
Planta cuarta: 2 viviendas 
 
Vivienda 4-1: vivienda con programa funcional para 2 personas, compuesto por salón-comedor, 
cocina con previsión de espacio para el equipo de lavado de ropa, 2 habitaciones y un baño 
completo. Desde el salón se accede a una terraza. 
 
Vivienda 4-2: vivienda con programa funcional para 3 personas, compuesto por salón-comedor- 
cocina, 2 habitaciones y dos baños completos. Hay un salón adicional que da a la terraza, con 
previsión de espacio para el equipo de lavado de ropa. 
 
 
CUADRO TIPO 3. 
RELACIÓN DE SUPERFICIES 
 
 
USOS 
SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 
(m2) 
SUPERFICIE 
COMPUTABLE 
(m2) 
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE 
(m2) Planta Baja*   103,27* 
Planta Baja 261,07 261,07  
Planta Principal 169.24 169.24  
Planta Primera 173,81 173,81  
Planta 
Segunda 
173,55 173,55  
Planta Tercera 173,55 173,55  
Planta Cuarta 121,92 121,92  
Planta Cubierta   121,92 
    
Total 1.073,14 1.073,14  
 
 
 
CUADRO  TIPO  4. 
RESUMEN DEL PROGRAMA 
 
 PB PP P1 P2 P3 P4 PCub. TOTAL 
VIVIENDAS Libres - 3 3 3 3 2 - 14 
Protegidas -  - - - - - - 
Gente mayor -  - - - - - - 
Gente joven -  - - - - - - 
Viviendas 
adaptadas 
- 
 
- - - - - - 
RESIDENCIAL -  - - - - - - 
LOCALES Número 
de locales 
2 
 
- - - - - 2 
OFICINAS Número 
de locales 
- 
 
- - - - - - 
INDUSTRIAL -  - - - - - - 
APARCAMIENTO -  - - - - - - 
TRASTEROS -  - - - - - - 
OTROS -  - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Prestaciones del edificio: requisitos a cumplimentar en función de las características del 
edificio 
 
El edificio proyectado proporcionará unas prestaciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
que garantizarán las exigencias básicas del CTE, en relación con los requisitos básicos de la LOE, 
así como también darán respuesta al resto de la normativa de aplicación. 
A continuación, se definen los requisitos generales a cumplimentar en el conjunto del edificio, que 
dependen las propias características y ubicación, y que se agrupan de la siguiente manera: 
 
- Funcionalidad Utilización: Condiciones de habitabilidad de las viviendas 
Accesibilidad 
 
- Seguridad Estructural 
En caso de Incendio 
De utilización y accesibilidad 
 
- Habitabilidad Salubridad 
Protección contra la humedad 
Recogida y evacuación de 
residuos Protección contra el ruido 
 
Ahorro de energía 
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos de las 
instalaciones para uso satisfactorio del edificio. 
 
En el apartado MD 2.4 se definen los sistemas del edificio y se concretan sus requisitos 
específicos. 
 
3.1.- Condiciones de funcionalidad del edificio 
 
3.1.1.- Condiciones funcionales relativas al uso del edificio 
 
En el diseño del edificio se han tenido en cuenta las condiciones funcionales relativas al uso dando 
cumplimiento a las normativas de aplicación estatal, autonómica y local. 
 
Decreto 141/2012 “Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de 
habitabilidad” 
El proyecto del edificio presenta unas condiciones de habitabilidad que cumplen el D. 141/2012 de 
manera que se cumple el requisito básico de utilización establecido en la LOE. Se adjunta la ficha 
justificativa del D. 141/2012, donde se recogen las condiciones de habitabilidad que presenta el 
edificio. 
 
OME. Condiciones de habitabilidad 
 
El proyecto da cumplimiento al Capítulo I del Título II de las OME en referencia a las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas, locales y oficinas. 
(Ver cuadro siguiente) 
 
 
 
 
 
 
Cuadro resumen del programa funcional de las viviendas y cumplimiento de las OME: 
 
 
 
 
 
QUADRO DE SUPERFÍCES ÚTILES Y JUSTIFICACIÓN DE LA OME 
vivienda  PR-1º PR-2º* PR-3º 1º-1ª 1º-2ª* 1º-3ª 2º-1ª 2º-2ª* 2º-3ª 3º-1ª 3º-2ª* 3º-3ª 4º-1º 4º-2º 
 
 
Tipo 
  
E-C-K+ 
1H +1A 
+LV 
E-C 
+ K+ 
2H 
+2A 
+LV 
 
E-C 
- K+ 
1H 
+1A 
 
E-C-K+ 
1H +1A 
+LV 
E-C 
+ K+ 
2H 
+2A 
+LV 
 
E-C - 
K+ 1H 
+1A 
 
E-C-K+ 
1H +1A 
+LV 
E-C + 
K+ 2H 
+2A 
+LV 
 
E-C - 
K+ 1H 
+1A 
 
E-C-K+ 
1H +1A 
+LV 
E-C + 
K+ 2H 
+2A 
+LV* 
 
E-C - 
K+ 1H 
+1A 
 
E-C + 
K+ 2H 
+ 1A 
 
E-C-K+ E+ 
2H+ 2B 
Perímetro de fachada [ml] 6,58 13,41 6,19 6,58 13,63 6,21 7,10 13,68 6,21 7,07 13,75 6,21 9,42 9,23 
Sup útil/9 (m
2
) 4,62 6,13 4,00 4,80 6,23 4,00 4,83 6,26 4,00 4,79 6,25 4,00 4,59 6,13 
Numero de personas (OME art.55)  3 3  3 3  3 3  3 3  2 3 
Superfície útil interior (m
2
) 41,61 55,15 36,01 43,22 56,06 36,04 43,45 56,30 36,03 43,08 56,29 36,01 41,29 55,13 
Salon - comedor - (cocina) E-C-K > 18m
2 
(2p), > 20m
2  
(3p), > 24m
2 
(4p) 
(m
2
) 23,20 25,62 18,44 23,70 25,81 18,63 23,93 25,88 18,71 23,61 25,86 18,71 13,15 26,98 
Cocina (K)>5 (2p), >6 (3p), >8(4p) (m
2
)  7,26   7,63   7,63   7,63  7,52  
Salón ( E ) (m
2
)              9,22 
Habitación 1 (OME: D2C  >10m
2
) (m
2
) 14,50 10,84 12,45 15,61 10,87 12,30 15,61 10,93 12,37 15,56 10,94 12,39 8,34 7,87 
Habitación 2 (OME: D2  >8m², D1>6m²) (m
2
)             8,46  
Baño 1 (A) (m
2
) 3,35 2,23 2,70 3,35 2,26 2,66 3,35 2,26 2,94 3,35 2,26 2,94 2,56 3,47 
Baño 2 (Aa) (m
2
)  3,64   3,64   3,64   3,64   3,39 
Distribuidor (D) (m
2
)  4,39 2,42  4,44 2,45  4,55 2,01  4,55 1,97 1,26 4,20 
Trastero (T) (m
2
)               
Lavadero (LV) (m
2
) 0,56 1,17 
En 
cocina 
0,56 1,41 
en 
cocina 
0,56 1,41 
en 
cocina 
0,56 1,41 
en 
cocina 
en 
cocina 
en 
cocina 
superficie construida (m
2
) 46,35 68,27 43,28 52,16 68,25 43,03 52,23 68,31 42,55 52,25 68,31 42,57 50,21 66,14 
Terrazas (m
2
) 1,33 1,60 1,37 1,11 1,11 1,01 0,94 1,11 1,01 0,25 0,56 0,25 19,03 9,69 
Terraza 1  1,33 1,60 1,37 1,11 1,11 1,01 0,94 1,11 1,01 0,25 0,56 0,25 19,03 9,69 
Terraza 2                
 
local  Local 1 (exento de actuación) * Local 2 Local 3 
Superfície útil interior (m
2
) 83,64 79,86 91,27 
espacio libre (m
2
) 81,58 77,12 87,56 
baño (m
2
) 2,06 2,74 3,71 
superficie construida (m
2
) 103,27 99,67 118,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.- Condiciones de accesibilidad 
 
El proyecto se realiza sobre un edificio preexistente e incorpora las condiciones de accesibilidad 
que, en el mayor grado posible dentro de la reforma, cumplen la Ley 18/2007 del Derecho de la 
vivienda, el Código de Accesibilidad de Cataluña (D. 135/1995), el DB SUA Seguridad de Utilización 
del CTE y el D. 141/2012 sobre habitabilidad. 
El edificio dispone de un itinerario practicable que lo comunica con la vía pública y une las viviendas 
con los espacios comunitarios. 
La comunicación vertical se resuelve con un ascensor cuyas dimensiones son las máximas que se 
pueden alcanzar respecto a las condiciones preexistentes. 
Se adjunta la ficha justificativa del D. 135/1995, donde se recogen las condiciones que presenta 
este itinerario practicable. 
(Ver ficha de Justificación D135/1995 “Código de accesibilidad”, CTE DB SUA “Seguridad de 
utilización y accesibilidad” y D .55/2009 “Condiciones de habitabilidad). 
 
3.2.- Seguridad Estructural 
 
El edificio proyectado cumple el requisito de seguridad estructural dando cumplimiento a las 
exigencias básicas SE1: Resistencia y estabilidad y SE2 Aptitud al servicio, en los términos del 
artículo 10 del CTE. 
 
Las previsiones técnicas consideradas en el proyecto referente al sistema estructural se desarrollan 
en el apartado MD 4.2 i 4.3. 
 
Las bases del cálculo, las características de los materiales, los procedimientos usados para el 
cálculo y la cuantificación y justificación de las prestaciones del sistema estructural se desarrollan 
en la Memoria Constructiva del Proyecto de Ejecución. 
 
El período del servicio previsto para elementos de estructura principal está establecido en el CTE y 
se han seguido las prescripciones de durabilidad que se establecen para los diferentes materiales 
estructurales usados. 
 
Los elementos estructurales reemplazables (barandillas, apoyo de instalaciones, etc.), que no 
forman parte de la estructura principal, pueden tener una vida útil inferior que se valorará según las 
inspecciones prescritas en el manual de uso y mantenimiento y el plan de mantenimiento. 
 
3.3.- Seguridad en caso de incendio 
 
Las condiciones de seguridad en caso de incendio del edificio proyectado cumplen las exigencias  
básicas SI del CTE. 
Estas exigencias se cumplen adoptando soluciones técnicas basadas en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio, DB SI. Además, se cumple el Decreto 241/94 de “Condicionantes 
urbanísticos y de protección contra incendios complementarios de la NBE CPI/91”. 
 
Justificación del cumplimento de les exigencias básicas SI 
Se adjuntan las fichas justificativas del cumplimiento del DB SI en “Edificio de viviendas 
plurifamiliar”. A continuación, se relacionan los aspectos más importantes de la seguridad en caso 
de incendio del edificio, ordenados por exigencias básicas SI. Teniendo en cuenta que se trata de 
un Proyecto de  reforma se adoptarán las soluciones que se adapten en el mayor grado posible a 
las exigencias de la normativa. 
 
SI 1 Propagación interior 
- El edificio está organizado en tres sectores de incendio: uno correspondiente a Residencial 
Vivienda y otros dos como Establecimientos de uso Comercial. 
Residencial vivienda: EI 90, ya que la altura de evacuación del edificio es de 17,97 m (15< H< 
28m). Establecimiento comercial: EI 120, ya que la altura de evacuación del edificio es de 17,97 
m (15< H< 28m). Las puertas de paso que comunican con otros sectores de incendio cumplirán 
EI260-C5. 
- El recinto del ascensor tiene la maquinaria incorporada, por lo tanto, no se considera sala de 
máquinas a efectos de seguridad en caso de incendio. Las puertas del recinto tendrán una 
resistencia al fuego E30 en todas las plantas. 
- Las zonas de riesgo especial como el local de contadores de electricidad y cuadros generales 
de distribución tendrán EI 90/ R90 y las puertas de paso cumplirán EI245-C5. El recorrido hasta 
alguna salida será inferior a 25 m. 
- Los materiales de revestimiento de las zonas comunes, tendrán la siguiente clase de reacción 
al fuego: 
C-s2, d0 i Efl en zonas ocupables excepto el interior de las 
viviendas. B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasteros, locales de instalaciones. 
 
SI 2 Propagación exterior 
- La medianera tendrá una resistencia al fuego EI 120. 
- La fachada del edificio garantiza las franjas EI 60: de 0,50 m en el encuentro con la medianera; 
y de 1m de ancho en el encuentro con las partes y forjados que compartimentan sectores de 
incendio. 
 
SI 3 Evacuación 
- Las plantas de viviendas tienen una salida de planta a través de una escalera no protegida de 
ancho variable sobre la que no se actúa, manteniéndose así sus características originales. El 
recorrido desde la puerta de la vivienda hasta el arranque de la escalera en planta no supera 25 
m. 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendio 
- Se comprobará que exista un hidrante exterior de incendio a menos de 100 m de la fachada del 
edificio. Se colocarán extintores, que en general serán de eficacia 21A/113B, en la escalera de 
las viviendas. 
 
- Las instalaciones se definen en el apartado correspondiente del sistema Instalaciones y 
servicios. 
SI 5 Intervención de bomberos 
- Teniendo en cuenta que el edificio es preexistente no tiene que cumplir la exigencia SI 5 
Intervención de bomberos según la sección SI 5 del DB SI. 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de la estructura será, como mínimo: 
- R 90 en la zona de uso de viviendas, ya que la altura de evacuación del edificio es de 17.97 m 
(15< H< 28m). 
- R 120 en el local, ya que la altura de evacuación del edificio es de 17.97 m (15< H< 28m). 
 
3.4.- Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
Las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad del edificio proyectado cumplen las  
exigencias básicas SUA del CTE para garantizar el uso del edificio en condiciones seguras y evitar, 
en lo máximo posible, los accidentes y daños a los usuarios. 
 
Estas exigencias se cumplen adoptando soluciones técnicas basadas en el Documento Básico de 
Seguridad de utilización, DB SUA, así como en el Decreto 141/2012 de “Requisitos mínimos de 
habitabilidad en los edificios de viviendas” y al D. 135/1995 “Código de Accesibilidad de Cataluña”. 
 
 
Tratándose de una obra de reforma donde se mantiene el uso, se aplicará la normativa a los 
elementos modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas. En todo caso, no se 
menoscabarán las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando 
éstas sean menos estrictas que las contempladas en la normativa. 
 
A continuación, se relacionan los aspectos más importantes, ordenados por exigencias básicas del 
SUA y a los cuales se da respuesta desde el diseño del edificio: 
SUA 1 Riesgo de caídas 
- En todas las zonas del edificio se contemplan las discontinuidades de los pavimentos, los 
desniveles y la disposición de barreras de protección con configuración de no escalable y altura 
en función de la altura del desnivel que se está protegiendo. Se considera la configuración de 
las escaleras y la limpieza de los cristales transparentes exteriores al ser todos ellos practicables 
o fácilmente desmontables. 
 
SUA 2 Impactos o enganchadas 
- En todas las zonas del edificio se contemplan los elementos fijos y practicables susceptibles de 
producir impactos y aquellos elementos frágiles susceptibles de recibirlos –los cuales 
garantizarán el nivel de riesgo de impacto que les es de aplicación y que se detallan en el 
apartado MD 2.4.4 “Sistemas envolventes exteriores, compartimentación interior y acabados”. 
También se considera, la protección a enganchadas con elementos de aperturas y cerramientos 
automáticos. 
 
SUA 3 Inmovilización 
- Los diferentes baños de las viviendas tienen puertas con sistemas de desbloqueo desde el 
exterior. 
 
SUA 4 Iluminación inadecuada 
- Se fijan los niveles mínimos de iluminación para los espacios que configuran las zonas comunes 
de circulación, tanto interior como exterior y los valores se recogen en el apartado MD 2.4.6 
“Suministro eléctrico y instalaciones de iluminación”. 
- Se dispone de iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación de las viviendas hasta 
la salida al exterior y los valores se recogen en el apartado MD 2.4.6 “Suministro eléctrico e 
instalaciones de iluminación”. 
 
SUA 8 Acción del relámpago 
- se prevé disponer de instalación para relámpagos ya que una vez evaluada la necesidad de 
disponer y calculado el nivel de eficiencia de la instalación, el valor de este no está dentro de los 
márgenes en la instalación no obligatoria. 
 
 
3.5.- Salubridad 
 
El edificio proyectado cumplirá las exigencias básicas de salubridad (HS) garantizando la protección 
en cuanto a la humedad (que afecta básicamente al diseño de los cerramientos), disponiendo de 
espacios para la recogida adecuada de los residuos, garantizando la calidad del aire interior y del 
entorno exterior, y disponiendo de redes de suministro de agua y evacuación de aguas residuales 
y pluviales. 
A continuación, se desarrollan las exigencias que afectan al conjunto del edificio. 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
 
El edificio garantiza la exigencia básica HS 1 de protección frente a la 
humedad. Sus sistemas se han diseñado de acuerdo al documento básico 
HS 1. 
 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
Se realizará según normativa. 
 
HS 3 Calidad del aire interior 
 
El edificio dispone de condiciones de ventilación para lograr dos objetivos: 
 
- garantizar las exigencias básicas de calidad interior del aire, HS 3, y 
- mejorar el confort y ahorrar energía 
 
Respecto a la ventilación como a calidad del aire interior: 
 
- el edificio ventila a las calles Correu Vell y Baixada Viladecols y a los patios interiores 
preexistentes. Tratándose de una obra de reforma, no se es posible modificar la dimensión de 
los patios, aunque ésta no permita inscribir un circulo de D 3 m i D ≥ H edificio/6. 
- las chimeneas de las calderas y de los extractores de las cocinas expulsan los humos por la 
cubierta del edificio. 
- el interior de las viviendas disponen de sistemas de ventilación, según las especificaciones del 
DB HS 3, el Decreto de habitabilidad y las Ordenanzas Municipales. 
- las salas, habitaciones y cocinas tienen ventanas o puertas que abren al exterior. 
 
HS 4 Suministro de agua y HS 5 Evacuación de aguas 
 
Las exigencias de suministro de agua y evacuación de aguas del CTE se definen en el apartado 
MD 2.4 “Descripción y requisitos de los sistemas que forman el edificio” de esta Memoria y en 
concreto el 2.4.6. 
 
3.6.- Protección frente al ruido 
 
Se garantiza la exigencia de protección frente al ruido mediante el DB 
HR. El edificio garantiza el aislamiento acústico en las siguientes 
situaciones: 
 
- Aislamiento del ruido aéreo procedente del exterior en función de los siguientes índices de ruido 
día Ld: La fachada a calle presenta un índice de ruido día Ld de 51.3 dBA, de acuerdo al mapa 
de capacidad acústica del municipio. Para la fachada posterior se ha calculado con un Ld, de 
50dBA, ya que la fachada interior, no está expuesta directamente al ruido de automóviles, 
aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivos. 
- Aislamiento del ruido procedente de otras unidades de uso: entre viviendas. 
- Aislamiento del ruido procedente de zonas comunes: entre las diferentes viviendas y las zonas 
comunes. 
Aislamiento del ruido procedente de un recinto de actividad o de instalaciones: entre las 
viviendas y el local, y entre el ascensor de las viviendas. 
 
Así mismo el edificio garantiza el control del tiempo de reverberación en las zonas comunes. 
 
 
 
 
 
 
3.7.- Ahorro energético 
 
El edificio proyectado satisfará las exigencias básicas de ahorro de energía (HE) garantizando la 
limitación de la demanda energética, incorporando instalaciones térmicas con el rendimiento 
adecuado, disponiendo de sistemas de iluminación eficiente en las zonas comunes e incorporando 
energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria. 
 
A continuación, se desarrollan las exigencias que afectan al conjunto del edificio. 
 
HE 1 Limitación de demanda energética 
 
El edificio cumple con la exigencia básica HE 1 del CTE: Limitación de la demanda energética, del 
cual se adjunta una ficha resumen de los requerimientos que establece, en función de la zona 
climática donde se ubica el edificio y los cerramientos que forman la envolvente. 
 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
El edificio dispone de instalaciones térmicas (producción de ACS) apropiadas para garantizar el  
bienestar de los ocupantes y regulando el rendimiento de los mismos y de sus equipos, dando 
cumplimiento al Reglamento de instalaciones térmicas, RITE. La definición de las instalaciones se 
hará en la Memoria descriptiva y constructiva del proyecto. 
 
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Los valores de eficiencia energética de la instalación de iluminación (VEEI) serán de 7,5 W/m² (por 
cada 100 lux) para las zonas comunes del edificio plurifamiliar. 
 
Las zonas comunitarias de circulación del edificio, al tratarse de zonas de uso esporádico, el control 
de encendido y apagado se realizará mediante un sistema con temporizador o bien con detección 
de presencia. 
 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
Teniendo en cuenta que el edificio tiene demanda de ACS para las viviendas, una parte de ella se  
cubrirá mediante una instalación de energía solar. 
La contribución solar será como mínimo la más favorable de la que resulta de aplicación del DB HE 
4 y el Decreto de Ecoeficiencia. Se define en el apartado correspondiente de la Memoria descriptiva 
y constructiva. 
 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
No es de aplicación. 
 
3.8.- Ecoeficiencia 
 
El proyecto incorpora los criterios de ecoeficiencia obligatorios por el Decreto 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relativos al agua, la energía, los materiales y sistemas constructivos y los 
residuos. 
 
Cada una de las medidas adoptadas se reflejará en el apartado de la Memoria Constructiva 
correspondiente al sistema al cual se refiere (envolvente, instalaciones, etc.) y, en algunos casos, 
también en los Planos y/o las Mediciones. También se incorporará, como anexo al proyecto, el Plan 
de gestión de los residuos de construcción que se generarán durante la obra. 
 
Además de los parámetros obligatorios, se han adoptado otros con el objeto de superar los 10 
puntos mínimos establecidos por el Decreto, haciendo un total de 14 PUNTOS. 
 
Como información complementaria a la ficha, se opta por que la familia de productos de la 
construcción del edifico que dispondrán de Distintivo de garantía de Calidad Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya sean los grifos de los aparatos sanitarios. 
 
 
4.- Descripción de los sistemas que componen el edificio 
 
4.1.- Trabajos previos y Sustentación 
 
Se realizarán trabajos previos de limpieza y retirada de mobiliario y carpinterías preexistentes, así 
como demolición de los elementos de obra a sustituir. 
 
Se realizarán catas para verificar la cimentación existente, aunque teniendo en cuenta experiencias 
previas en la misma zona y observando la gran dimensión de los espesores de las paredes 
preexistentes de piedra y ladrillo, se prevé inicialmente utilizarlos de soporte y sustentación para 
apeos y modificaciones que requieren la reforma. 
 
De la inspección visual previa al edifico se han detectado las siguientes lesiones principales: 
 
- Afectación de vigas y muros por humedades previas y ya no existentes 
- Grietas y fisuras en muros. Requerirá un estudio más concreto para descartar problemas 
estructurales resultado de dichas lesiones 
 
En los planos de estado actual adjuntos en el anexo de planos se ha realizado un levantamiento de 
dichas lesiones y/o patologías. 
 
El presente proyecto también tiene prevista la realización de diferentes apeos en las plantas pisos 
como resultado de la nueva redistribución de las viviendas. 
Destacamos de dicha intervención la eliminación de la medianera actual entre las viviendas y que 
es perpendicular a la fachada Correu Vell, y la eliminación de la pared de carga en el vestíbulo de 
planta baja que sustenta el altillo del local 2. Esta última intervención es básica para dar cabida a 
los nuevos contadores de electricidad y telecomunicaciones. 
 
Otra intervención prevista es la ubicación de un ascensor en el patio principal y requerirá rebajar 
parte del recorrido para poder tener altura libre bajo la escalera general, además de la excavación 
para la ejecución del foso del ascensor. 
 
Por lo que se refiere a las fachadas del edificio; no se interviene en la fachada de la calle Baixada 
Viladecols la cual se encuentra en buen estado y fue rehabilitada recientemente. 
La fachada de la calle Correu Vell será motivo de intervención y seguirá los criterios preestablecidos 
en la fachada mencionada de calle Baixada de Viladecols. 
 
Las balconeras y ventanas, actualmente de madera, se repararán y se intentará mejorar con un 
doble vidrio tipo "climalit". De la misma manera las contraventanas se mantendrán, realizando los 
trabajos necesarios para su preparación. De esta manera se conserva el estado original y el sistema 
existente de oscurecimiento y protección solar. 
 
Las grietas y fisuras se repararán con morteros de reparación o con grapas de acero inoxidable, 
según se estudio en el proyecto básico. 
 
 
4.2.- Sistema estructural 
 
El programa de usos que condiciona la exigencia de seguridad estructural es el siguiente: 
 
- Uso principal: Vivienda (A1) 
- Otros usos: Locales (D1), 
- Cubiertas y terrazas: Una parte de las cubiertas son terrazas de uso privado (F) y el resto de 
las cubiertas son de uso comunitario y accesible para el mantenimiento de las instalaciones. 
 
La estructura consta de planta baja, cinco plantas piso y cubierta. 
 
La estructura horizontal existente de todas las plantas, está formada por forjados unidireccionales 
realizados con bovedillas cerámicas y viguetas madera. 
La estructura vertical está compuesta por muros de carga de ladrillo macizo de grueso variable. 
 
El ascensor será de tipo auto-portante y realizado con estructura metálica que no modificará la 
configuración de carga actual, transmitiendo todas las solicitaciones a los cimientos de nueva 
construcción. 
 
Las actuaciones previstas reforzarán la estructura en su totalidad, mediante intervenciones 
generales como: el enzunchado perimetral en caso que sea necesario, y puntuales como: la 
realización de apeos consecuentes a la nueva distribución, la sustitución de vigas en mal estado, 
el refuerzo de los muros donde sea necesario, el cierre de las grietas existentes, etc. 
 
Se prevé un apeo en planta baja y todas las plantas tipo, concretamente en la divisoria entre las 
dos viviendas que tienen fachada en la calle Correu Vell. 
 
Los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante y aptitud en el servicio de la estructura 
se satisfarán según los parámetros establecidos en los Documentos Básicos que le son de 
aplicación: 
 
• DB SE Seguridad Estructural 
• DB SE-AE Acciones en la edificación 
• DB SE-C Cimentaciones 
• DB SE-A Acero 
• DB SE-F Fábrica 
 
Para la estructura de hormigón en lo que se establece en la: 
 
• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
Para la sismicidad en lo que se establece en 
la: 
• NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 
 
Igualmente se da cumplimiento a la exigencia básica SI6: Resistencia estructural al incendio con 
los parámetros establecidos en: 
 
• DB SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
 
La definición del tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales se especifica en el 
apartado MD 2.3.3 Seguridad en caso de incendio, de esta memoria. 
 
4.3.- Sistema de envolvente y acabados exteriores 
 
De forma genérica, a continuación, se describen las características fundamentales de los sistemas: 
 
Muros en contacto con el terreno: 
 
Los muros en contacto con el terreno, son existentes, y se garantizará un grado de 
impermeabilidad ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s). 
 
Fachadas: 
 
Las fachadas son existentes y donde sea necesario se complementan los gruesos de pared 
actuales, con aislamiento para mejorar sus condiciones. 
 
En la fachada a la calle se prevé mantener materiales y acabados existentes. Se repararán los 
desprendimientos y las fisuras o grietas. El zócalo del edificio con fachada en la calle Correu Vell 
se limpiará según se determine en el proyecto ejecutivo con la intención de que queden vistas. 
 
El resto de niveles se pintarán según carta ACC, adecuando el color al entorno y las edificaciones 
existentes. Las carpinterías de madera se recuperarán (reparación y pintado), con la salvedad de 
modificar la puerta de acceso al inmueble que tendrá que estar retirada del plano de fachada para 
poder colocar la caja general de protección (CGP). El acceso a los locales también se modificará, 
para homogeneizar la fachada se prevé colocar una persiana enrollable para planta baja y dejar la 
parte del altillo con una ventana de vidrio de seguridad (practicable) para permitir entrada de luz 
natural y ventilación. 
 
En las fachadas a patio, después de su saneamiento, se colocará un aislamiento exterior con 
revestimiento mineral. Las fachadas tendrán un grado de impermeabilidad ≥ 3. 
 
Cubiertas: 
 
Se prevé una mejora de las condiciones de estanqueidad y de las condiciones térmicas de las 
cubiertas existentes. En la cubierta con acabado de tela asfáltica se sustituirá esta solución por un 
aislamiento térmico, una chapa de mortero y un acabado de rasilla cerámica. 
En una parte de la cubierta comunitaria se instalan captadores solares para la producción de 
agua caliente sanitaria y la maquinaria del aire acondicionado. 
 
4.4.- Sistema de compartimentación y acabados interiores 
 
Compartimentaciones interiores verticales: 
 
Para las nuevas separaciones verticales entre viviendas se ha optado por la utilización de 
elementos cerámicos dobles con un relleno de lana mineral, donde una de las hojas se apoya 
directamente sobre el forjado y el otro lo hace sobre bandas elásticas en todo su perímetro. En caso 
de paredes existentes, de separación entre viviendas, se complementará con elementos cerámicos 
más un relleno de lana mineral cuando sea necesario. 
 
Los tabiques son cerámicos de ladrillo agujereado de 7 cm de gran formato apoyados directamente  
sobre el pavimento. 
 
Compartimentaciones interiores horizontales: 
 
Las compartimentaciones interiores horizontales dispondrán de pavimentos flotantes que ayuden a 
garantizar el aislamiento del ruido de impacto. Puntualmente en zonas comunes como en el interior 
de las viviendas se dispone de un falso techo. 
 
Elementos de protección: 
 
Los elementos de protección del edificio son barandillas existentes de barrotes verticales de hierro 
de los cuales se prevé su saneamiento y pintura posterior. 
 
Acabados: 
 
De forma genérica, los pavimentos y los acabados de techos y paramentos serán los siguientes: 
 
- Enyesado a buena vista pintado con pintura plástica en parámetros verticales, a excepción de 
baños y cocinas. 
- Embaldosados en paramentos verticales hasta el techo de baños y cocinas que garantizan que 
en los baños las zonas de ducha tendrán su pavimento y sus paredes impermeabilizadas hasta 
una altura  de 2,10m. En la cocina de superficie de cualquier elemento situado a menos de 30cm 
de los límites  de espacio de almacenaje inmediato de residuos es impermeables y de limpieza 
fácil. 
- Falso techo de cartón yeso en viviendas pintado con pintura plástica 
- Falso techo acústico formado por un material absorbente acústico de absorción acústica α < 0,57 
que garantiza que el área de absorción equivalente es, al menos 0,2m2/m3 del recinto. 
 
- Pavimento flotante laminado de madera, zonas comunes y escalera de gres 
- Se prevé la reparación de las carpinterías de madera existentes o su sustitución en caso 
necesario por unas carpinterías de apariencia y color similares. 
- Acabados interiores de los locales de las instalaciones o servicios, de acuerdo con las 
correspondientes normativas. 
- Enyesado a buena vista pintado en el interior de los contadores de gas (normativa del gas) 
 
Aislamiento: 
 
De manera genérica los aislamientos utilizados serán los siguientes: 
 
- En fachadas de patio: Placas de poliestireno expandido fijado mecánicamente con un 
revestimiento mineral de altas prestaciones. 
- En cubierta plana no ventilada: Plafón de poliestireno extrusionado, con resistencia a la 
compresión 
>300KPa, superficie estriada. 
- En falsos techos: Manta lana mineral. 
- En paredes entre viviendas o entre viviendas y zonas comunes: bandas elásticas de 1cm de 
poliestireno expandido elastificado (EEPS) 
 
4.5.- Sistema de acondicionamiento, instalaciones y servicios 
 
La finca dispone de las infraestructuras de los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones 
y alcantarillado. 
 
Se ha previsto que el edificio este equipado con los siguientes servicios e instalaciones: 
 
- Ascensor 
- Suministro de servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones (telefonía básica, televisión 
terrestre y radiodifusión sonora) 
- Evacuación de aguas residuales y pluviales 
- Evacuación de vahos de las cocinas 
- Ventilación de los interiores de las viviendas 
- Instalación de ACS en las viviendas 
- Energía solar térmica para producción de ACS para las viviendas. 
- Instalaciones de protección contra incendio. 
 
El diseño y dimensionado de las instalaciones permitirán satisfacer los requisitos del CTE y del 
resto de normativa de aplicación. 
Además, la implantación de las instalaciones en la obra considera la exigencia de limitar la 
transmisión de niveles del ruido y vibraciones, en cumplimento del DB HR. 
 
En planta baja se sitúan las conexiones de servicio de agua, electricidad y telecomunicaciones, así 
como la centralización de contadores divisionarios de agua y electricidad. 
 
La cubierta del edificio en la que se sitúan los captadores solares, la antena terrestre y las 
chimeneas, será accesible a través de la terraza comunitaria mediante una escalera a efectos de 
mantenimiento. Actualmente la instalación de gas se encuentra en cubierta y desde allí da servicio 
a algunas de sus viviendas. 
 
En los patios existentes se ubicarán las canalizaciones verticales para las instalaciones de servicios, 
dichas instalaciones serán accesibles. En el interior de las viviendas y en conductos de obra se 
sitúan los elementos comunes de evacuación (aguas, ventilación y vahos de las cocinas). 
 
En las zonas comunes, la distribución horizontal de las instalaciones se hace por falso techo. 
 
Por lo que hace a los locales solo se prevé la conexión a las redes de saneamiento y se tiene en 
cuenta en la previsión de los consumos generales del edificio y en los espacios para las 
centralizaciones de contadores. 
 
 
En la entrada a las viviendas se prevé un armario para colocar las llaves de paso y cuadros de 
mando y control del usuario, registrable desde el recibidor. La distribución interior horizontal de los 
diferentes servicios se hará por falso techo de cocinas, baños y pasillos y la distribución vertical se 
hará mediante regatas. 
 
Ascensor 
 
Se coloca un ascensor que dará servicio a las plantas de vivienda, según lo que se especifica en la 
Ley 18/2007 del Derecho de vivienda y al Código de Accesibilidad de Catalunya (D.135/1995). 
Tratándose de un proyecto de reforma se prevé un ascensor que se adapte en el mayor grado 
posible a los requerimientos de la normativa. 
 
El ascensor tendrá acceso lateral en planta baja, por el lado más estrecho, con seis paradas (PB, 
PP,  P1, P2, P3 y P4) y un recorrido total de 17.96 m. Será de tipo eléctrico sin cuarto de máquinas. 
Las dimensiones de la cabina corresponden a: 0,90 de anchura x 1,00 de profundidad, máximo 
posible por el espacio disponible existente. 
 
 
El recinto del ascensor garantizará la resistencia mecánica que establece el Reglamento de 
ascensores, satisfará el aislante acústico mínimo que se indica en el DB HR (≥ 55dB) y aislamiento 
térmico que se indica en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) y tendrá una resistencia al fuego según 
especificaciones del DB SI  (EI ≥ 90 en la zona viviendas). 
 
Las puertas del recinto tendrán una resistencia al fuego E30 en todas las plantas, teniendo en 
cuenta  que la maquinaria está situada en el recinto del ascensor. 
 
Recogida y evacuación de residuos. 
 
Al tratarse de una rehabilitación y dadas las características del edificio existente, no es de 
aplicación el HS 2 del CTE. 
 
El sistema municipal de recogida de basuras es mediante recogida puerta a 
puerta. Espacio de almacenaje inmediato de las viviendas: 
- Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros se disponen en la cocina con  una 
altura del punto más alto ≤ 1,20m. El acabado de las superficies de cualquier elemento situado 
a menos de 0,30m de los límites del espacio de almacenaje será impermeable y fácilmente 
lavable. 
 
Capacidad de almacenaje (C) [dm3] para cada fracción, en función de: 
 
- coeficiente de almacenaje (CA) en dm3 por ocupante y por fracción (papel / cartón 10,85; materia 
orgánica    3,00; envases ligeros    7,80; vidrio    3,36; varios  10,50), 
C= CA•Pv con un volumen mínimo de 45 dm3 y una superficie en planta de 0,30m x 3,30m para 
cada fracción, (45 x 5 = 225 dm3) que supera ampliamente el volumen mínimo de 150 dm3 pera 
las 5 fracciones que especifica el D. 21/2006 de Ecoeficiencia 
 
Suministro de agua. 
 
La instalación de fontanería dará servicio a las 14 viviendas, a los servicios comunes (alimentación 
a placas solares y grifo comunitario) y a los 2 locales. 
 
El suministro será directo de la red pública con contadores divisionarios centralizados en planta baja. 
Las viviendas dispondrán de agua fría y caliente que alimentarán los siguientes equipos: 
lavamanos, bañeras, duchas y fregaderas. Se dejará una toma de agua fría y otra de caliente para 
el alimentador de la lavadora y lavavajillas para que estos equipamientos puedan ser bitérmicos. 
 
Los equipos que se alimentarán con agua fría serán, los inodoros – en las viviendas – y en las 
zonas comunes, la alimentación a la instalación de agua caliente solar y una toma para las zonas 
comunitarias. Referente a los locales, solo se considerará la previsión de la instalación de agua fría 
a nivel de cálculo del caudal y espacio en la centralización de contadores. 
 
Los contadores se ubican en la planta baja, en zona de uso comunitario de fácil y libre acceso de 
forma centralizada en armario. Sus dimensiones son de acuerdo a las especificaciones fijadas 
por la compañía suministradora y permiten efectuar con normalidad su lectura, así como los 
trabajos de mantenimiento y conservación. Se garantizará su ventilación, así como su desguace 
por gravedad a la red de saneamiento. 
La instalación se diseñará de forma que garantice las exigencias básicas HS-4 del CTE y de otras 
reglamentaciones, en cuanto a: 
 
- Calidad del agua 
- Protecciones contra retornos 
- Condiciones mínimas de suministro a los puntos de consumo (caudal y presión) 
- mantenimiento 
- Ahorro de agua 
 
En las siguientes condiciones: 
 
 
Calidad del agua Los materiales y el diseño de la instalación garantirán la calidad del agua 
suministrada, su compatibilidad con el tipo de agua y con los diferentes elementos 
de la instalación a más de no disminuir la vida útil de la instalación. 
Protección contra 
retornos 
Se dispondrán de sistemas anti retorno 
Se establecerán discontinuidades entre las instalaciones de suministro de las de 
evacuación, así como entre las primeras y la llegada del agua a los aparatos de 
la instalación. 
Condiciones 
mínimas de 
suministro a los 
puntos de consumo 
Caudal 
instantáneas 
mínimas: 
Agua Fría y Caliente 
q ≥ 0,10l/s  lavamanos, bidet, inodoro 
q ≥ 0,15l/s  lavavajillas grifo aislado 
q ≥ 0,20l/s  ducha, bañera < 1,40m, fregadera y lavadora 
doméstica, lavadero, vertedero 
q ≥ 0,30l/s  bañera ≥ 1,40m 
Presión: Presión mínima:   Grifos, en general    P ≥ 100kPa 
Calentadores  P ≥ 150kPa 
Presión máxima: Cualquier punto de consumo  P ≤ 
500kPa 
Mantenimiento Se hará posible el vaciado de cualquier tamo de la red. 
Los locales donde se instalan los equipos y elementos de la instalación tendrán 
las dimensiones suficientes. 
Ahorro de Agua Se dispondrán de contadores divisionarios para cada unidad de consumo 
individualizable. 
Las cisternas de los inodoros deshonran de mecanismo de ahorro de agua 
 
 
 
 
Evacuación de aguas. 
 
La instalación de evacuación de aguas recoge de forma separativa las aguas residuales y las 
pluviales del edificio, conduciéndolas por la red separativa municipal y evitando la entrada de los 
gases de la instalación a los locales con la colocación de tapones hidráulicos. 
 
La instalación se diseña de forma que garantice las exigencias básicas HS-8 del CTE y de otras 
reglamentaciones en cuanto a: 
- ventilación 
- trazado 
- dimensionado 
- mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes condiciones: 
 
 
Ventilación Se dispone de sistema de ventilación que permite la evacuación de gases y 
garantiza el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
Trazado El trazado y el pendiente de la instalación facilitan la evacuación de las aguas 
residuales y de los residuos evitando la retención. 
Dimensionado La instalación se dimensiona para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 
Mantenimiento Se diseña de forma que sean accesibles. 
 
 
 
 
Evacuación de vahos de las cocinas. 
 
Para la evacuación de los vahos de los aparatos de cocción, se dispone de un sistema de 
extracción mecánica individual formado por extractor mecánico sobre cada cocina conectando con 
un conducto que se prolongará hasta la cubierta del edifico. La instalación ha de satisfacer la 
exigencia HS 3 de Calidad del aire interior y el Decreto 141/2012 “Requisitos mínimos de 
habitabilidad en las viviendas” 
 
Suministro eléctrico e instalación de iluminación. 
 
Suministro eléctrico. 
La instalación de electricidad dará servicio a las 14 viviendas, a los servicios comunes, y se hará 
previsión para los 2 locales. 
 
El suministro es directo de la red pública con potencia suficiente, en Baja Tensión, sin necesidad 
de disponer de centro de transformación y con contadores divisionarios centralizados en planta 
baja. 
Los contadores se ubican en un armario en planta baja, en zona de uso comunitario de fácil y libre 
acceso y con un espacio libre de 1,50 m delante de la centralización. Sus dimensiones son de 
acuerdo a las especificaciones de su normativa y las de la compañía suministradora y permitirán 
efectuar con normalidad la lectura, así como los trabajos de mantenimiento y conservación. Se 
garantizará su ventilación y se evitarán posibles inundaciones. Su resistencia al fuego será EI 90. 
 
La instalación se diseña de acuerdo con la normativa vigente, de forma que garantice la potencia 
y estabilidad necesaria para el correcto funcionamiento de los diferentes usos del edificio en 
condiciones de seguridad. 
 
El edificio dispondrá de suministro eléctrico (con una tensión en su interior de 230 voltios  en  
alimentación monofásica y 230/400 voltios en alimentación trifásica), garantizando la seguridad de 
las personas y de los bienes, y asegurando el normal funcionamiento de otras instalaciones y 
servicios. 
 
Instalación de 
iluminación. Alumbrado 
funcional 
El edificio, en sus zonas comunes de circulación dispondrá de alumbrado funcional y se 
garantizarán los niveles mínimos de iluminación que se especifican en el DB SUA 4 y que se 
concretan en los siguientes valores: 
 
 
- Vestíbulo del edificio y zonas interiores comunitarias     E ≥ 50 lux 
- Escaleras interiores     E ≥75 lux 
- Zona de acceso al edificio (exterior)     E ≥ 5 lux 
 
Por otro lado se dará cumplimiento a los valores de eficiencia energética de la instalación de 
iluminación (VEEI) que se especifican al DB HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación” para las siguientes zonas. 
 
- Zonas comunes del edificio plurifamiliar     VEEI ≤ 7,5 W/m2 (por cada 100 lux) 
Las zonas comunitarias de circulación del edificio, así como y las cámaras de instalaciones, al 
tratarse de zonas de uso esporádico, el control de encendido y apagado se realizará por un 
sistema de detección de presencia o temporizado. 
 
 
En el entorno inmediato del acceso al ascensor se garantizará una iluminación permanente de 50 
lux. 
 
Alumbrado de emergencia. 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia en el recorrido de evacuación desde la puerta de las 
viviendas hasta la salida al exterior, zona de acceso a los trasteros, locales de instalaciones, 
incluyendo los pasillos y las escaleras que conducen hasta el exterior. Se garantizarán los niveles 
de iluminación, E, siguientes: 
 
- Recorrido de evacuación     E ≥ 1 lux 
- Instalaciones manuales de PCI    E ≥ 5 lux 
- Cuadros de alumbrado de los servicios comunes     E ≥ 5 lux 
 
Se consideran los requisitos definidos en el CTE (RD 314/2006) en el DB SUA “Seguridad de 
utilización  y accesibilidad” y en concreto su Sección 4 “Seguridad frente al riesgo causado por la 
iluminación inadecuada” y las especificaciones fijadas por el D. 21/2006 de Ecoeficiencia. También 
se tendrán en consideración las especificaciones fijadas por el Reglamento de Ascensores. 
Por lo que hace al alumbrado de emergencia se diseñará según las especificaciones fijadas en el 
DB SUA 4, así como las de la ITC-28 del REBT que hagan referencia al alumbrado de evacuación. 
 
Telecomunicaciones. 
 
El proyecto del edificio garantiza la previsión de espacios para la implantación de las 
infraestructuras de telecomunicaciones de acuerdo con el RD Ley 1/98 “Infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (BOE 28/02/1998). 
 
Las 14 viviendas y los locales (en previsión) dispondrán de los servicios de Telefonía Básica (TB) y 
televisión terrestre y Radiodifusión terrestre digital (TDT). En cuanto a la televisión y radiodifusión 
sonora por satélite (RTVSAT), la instalación tendrá que permitir la distribución de señales, pero no 
se colocará ninguna antena parabólica. En cuando al servicio de Telecomunicaciones por cable 
(TLCA) solo se construirá la canalización hasta los puntos de toma del usuario. 
 
La previsión de espacios se ha hecho según el R.D 401/2003 y, en particular, según su Anexo IV 
“Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”. El 
dimensionado de los elementos se indica en los planos correspondientes. 
 
Se prevé un recinto de telecomunicaciones (RITI) en planta baja y uno (RITS) en plata cuarta 
(rellano de planta). Las canalizaciones se construirán con un tubo de PVC y, en el interior de las 
viviendas, pasaran por falso techo y en regatas de las paredes. 
 
Se adjunta la ficha de previsión de espacios por las infraestructuras de telecomunicación en la que 
se indican los componentes y las características de la ICT del edificio. 
 
(Ver ficha previsión de espacio para a las infraestructuras de telecomunicación en la que se indican 
los componentes y las características de la ICT del edificio). 
 
Sistemas de ventilación. 
 
El edificio dispondrá de sistemas de ventilación independientes para el interior de las viviendas. 
 
Satisfarán la exigencia básica HS 3 de Calidad del aire interior, mediante la aportación de aire 
exterior y expulsión de aire contaminado. Además, han de satisfacer las exigencias de 
compartimentación en caso de incendio y de protección frente al ruido. 
 
Las viviendas dispondrán de un sistema individual de ventilación mecánica que proporcionará los 
caudales de aire que se indican a continuación. Garantizará la circulación del aire desde los locales  
secos hasta la extracción por los locales húmedos. La sala y las habitaciones tendrán aberturas de 
admisión de aire exterior y la cocina y los baños, abertura de extracción del aire viciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones térmicas. 
 
El proyecto prevé que las 14 viviendas dispongan de las instalaciones térmicas individuales de 
producción de agua caliente sanitaria con energía solar térmica con captadores centralizadas. 
 
Las instalaciones se diseñaran de forma que garanticen las exigencias básicas HE 2 “Rendimiento 
de las instalaciones térmicas” y HE 4 “Contribución solar mínima para la producción de agua 
caliente sanitaria” y el Decreto de Ecoeficiencia. 
 
Las instalaciones térmicas cumplirán las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia 
energética y seguridad que establece el RITE 07 (RD 1027/2007). 
 
Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
 
En cada vivienda se prevé una producción instantánea de agua caliente sanitaria a partir de un 
termo eléctrico. Este sistema se complementa con la energía solar térmica. 
 
Incorporación de energía solar térmica para la producción de ACS. 
Se prevé un sistema de producción de ACS para las viviendas con energía solar con captación 
solar comunitaria y acumulación descentralizada. 
 
Los captadores solares son planos con cobertura de vidrio y están ubicados sobre la cubierta del 
edificio. La instalación garantizará una contribución solar mínima (CS) de la demanda de energía 
anual necesaria para la producción de ACS, en base a los parámetros más restrictivos entre los 
establecidos para DB-HE 4 del CTE y el Derecho 21/2006 de criterios ambientales de ecoeficiencia 
en los edificios, ya que las Ordenanzas Municipales no lo contemplan. Los datos más significativos 
son los siguientes: 
EDIFICIO CTE D.21/2006 
Ecoeficiencia 
OOMM 
Nombre de usuarios (33 reales) 30 p 33 p  
Demanda diaria de ACS a 60ºC 30 p x 22 l/p = 660 
l/día 
33 p x 28 l/p = 924 l/día 
 
Zona climática III III  
Contribución solar mínima 50% 50%  
 
 
Para todas las especificaciones técnicas se hace referencia al proyecto de la instalación que se 
adjunta. 
 
Instalaciones de protección contra incendio. 
 
La dotación de instalaciones de protección contra incendios que se prevé en el edificio es la 
siguiente: 
 
Conjunto del edificio → hidrante exterior de incendio 
Zona de uso residencial vivienda → extintores 
portátiles 
 
Y tendrán que satisfacer la exigencia básica SI 4 de instalaciones de protección en caso de 
incendio. 
 
 
Se comprobará que el edificio este protegido con un hidrante de incendio, para el uso de bomberos, 
situado en la vía pública a menos de 100 m. de la fachada accesible, dando cumplimiento al D. 241/94  
de Condiciones urbanísticas y de protección en caso de incendio complementarias de la NBE-CPI/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caudal mínimo de 
ventilación de las 
viviendas: 
(tabla 2.1) 
- Admisión del aire 
exterior (1) 
- Dormitorios    5 l/s persona 
- Sala    3 l/s persona 
- Extracción del aire 
viciado hasta la 
cubierta 
- Baños  15 l/s local 
- Cocina    2 l/s m2 
  8 l/s local  (si hay aparatos de combustión) 
 
 
MEDICIONES 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES CORREU VELL 7 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
CAPITULO 1 
PRELIMINARES 
 
Condiciones generales: 
Estará incluido en el precio total del presuuesto: 
Materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos y cumplimiento del planning de 
obra . 
Replanteo de la obra y comunicación en la DEO por si cree necesaria la comprobación . 
Limpieza de la obra de todos los residuos y materiales originados por la ejecución de los trabajos o 
provocados por estos 
Reconexionado de evacuación provisional de aguas pluviales de cubiertas hasta conexion definitiva 
Trabajos de protección con lonas en fase de derribos 
Póliza de Seguro en exigibles en cualquier momento de la ejecución de los trabajos (según coberturas de 
contrato) 
Medidas de Seguridad i salud según la normativa vigente, y especificaciones de Estudio de SyS (incluyendo 
protecciones individuales , protecciones colectivas , instalaciones de higiene y salud , medicina preventiva 
y formación e información ) 
Los operarios Gruístas necesarios para la manipulación de las mismas, con los correspondientes permisos 
de trabajos . 
Custodia de la obra a su cargo durante toda la obra, ya que la propiedad no dispondrá de servicio de 
vigilancia, dejando la obra a su cargo 
Mantenimiento del cierre de obra 
Tramitación a su cargo de los desperfectos ocasionados por operarios, transportes o maquinaria propia o 
subcontratada por el Industrial , ya sea dentro de la obra como elementos urbanos exteriores que resulten 
dañados 
Mantenimiento de los accesos : Limpieza de la entrada y salida y parte de la calle que resulte afectado por 
el movimiento de maquinaria del Industrial o subcontratos 
Presentación y seguimiento de planning de obra consensuado con la Propiedad i DF 
Confección del organigrama de la obra y entrega a la propiedad y DF para la aceptación, antes del inicio 
de los trabajos 
Organización de la implantación de obra, con conexión a compañias de servicios 
Deben quedar incluidas todas las ayudas de albañilería consistentes en: descargas de material del camión 
y transportes verticales y horizontales del material hasta punto de trabajos, materiales y ejecución de 
regatas, agujeros, soportes, su tapado, etc 
En las certificaciones mensuales, y como criterio general no se pagaran acopios de materiales 
En reparaciones, se aplicarà siempre los precios unitarios en dimensiones mayores a 1 m2 en pavimentos 
y paramentos 
No se aceptaran trabajos por administracion si no estan previamente avisados a la DF y aceptados 
diariamente los albaranes 
En general, y para especificaciones y criterios de medición no contemplados explícitamente es este estado 
de mediciones, se aplicaran los criterios de ejecución y medición de la Base de datos de edificación y 
rehabilitación BEDEC del ITeC 
 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
1.1 Ud Global de retirada de muebles u materiales   
  Global de retirada de la totalidad de muebles, enseres y 
material suelto o fijado a paredes y techos no reutilizable 
existentes en los edificios a reformar con recogida, carga y 
transporte de escombro y desechos a vertedero autorizado, 
con pago de tasas, con cualquier metodo, sistema y 
capacidad, con parte proporcional de andamios, 
apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación, protecciones y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa.Vaciado, desmontaje y retirada de 
enseres,muebles existentes en la obra, incluido carga y 
transporte a vertedero autorizado. 
  
  1 1,00 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
MEDICIONES 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES CORREU VELL 7 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
1.2 Ud Plan de Seguridad y Salud    
  Ejecución en obra del Plan de Seguridad y Salud, segun 
indicaciones del estudio de seguridad y salud 
 
1 
 
1,00 
 
1,00 
 
1.3 Ud Instalaciones electricidad fase obra    
  Colocación y conexionado de la red de instalación de 
electricidad provisional de obra con colocación de 
subcuadro general, subcuadro en cada planta, red de 
iluminacion para unos niveles de iluminacion adecuados 
según normas de trabajo, incluso derechos de acometoda 
provisional y contador provisional a compañia 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
 
1.4 Ud Instalaciones agua fase obra   
  Colocación y conexionado de la red de instalación de agua 
provisional de obra con colocación de punto de agua en 
cada planta, incluso derechos de acometida de provisional 
y contador provisional a compañia 
  
  1 1,00 1,00 
 
1.5 Ud Consumos compañía en obra    
  Consumos de agua y electricidad durante la ejecución de 
la obra 
   
    
1 
 
1,00 
 
1,00 
1.6 Ud Ayudas y medios mecánicos en obra    
  Instalación de medios mecánicos (montacargas, 
maquinillo, etc.) para la manipulación de materiales y 
escombros en obra 
 
 
1 
 
 
1,00 
 
 
1,00 
 
TOTAL CAPITULO 1 
MEDICIONES 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES CORREU VELL 7 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
CAPITULO 2 
DERRIBOS 
Notas generales a todas las partidas del capítulo de derribos: 
No se han tenido en cuenta en ninguna de las partidas de derribos los coeficienres de esponjamiento o 
compactación de los derribos. La medición se corresponde a la geometría de los elementos a derribar. 
Se tomará como base el levantamiento previo al inicio de los trabajos. 
Los albaranes de horas de maquinaria o mano de obra no tendrán validez a todas las partidas que sean 
medibles 
Para el traslado de runas se considerará el esponjamiento especificado en el detalle de las mediciones 
Todas las partidas de éste capítulo se entenderán con carga y transporte al vertedero autorizado para 
cada tipo de material 
 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
2.1 m2 falsos techos 
  Derribo de falsos techos, de cualquier tipo y composición, 
con recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado con cualquier metodo, sistema y capacidad, con 
parte proporcional de andamios, anclajes, apuntalamientos 
y cualquier medio auxiliar de elevación, manipulación, 
protecciones y ayuda que fuera necesario, unidad de obra 
totalmente terminada, con el tajo limpio de escombros y 
polvo, todo ello de acuerdo con cualquier documento del 
proyecto y de las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 m2 Derribo cobertizos del patios 
  Derribo cobertizo en patios y planta baja (subida escalera), 
formado por cualquier tipología y material en su 
composición, con cortes de vigas del forjado, con 
recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con pago de taxas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
173,11 
 
 
 
 
 
 
 
11,35 
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2.5 Ud Global de derribo de cocinas existentes 
  Derribo de bancadas de cocinas existentes incluido 
armarios, electrodomésticos, alicatados, etc. con 
recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con pago de taxas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
  11,00 
  11,00 
2.6 Ud Global de derribo de baños existentes 
  Derribo de baños existentes incluido los alicatados, etc. 
con recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con pago de taxas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
  11,00 
  11,00 
2.3 m2 Derribo de forjados 
  Derribo del forjado , formado por cualquier tipología y 
material en su composición, con cortes de vigas del forjado, 
con recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con pago de taxas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
2.4 
 
Ud 
 
Global de derribo de fibrocemento 
  Global de derribo de todos los elementos de fibrocemento 
existentes en la obra, por empresa especializada y 
autorizada, incluido retirada, carga y transporte de runas a 
vertedero autorizado, con el pago de tasas, con cualquier 
metodo, sistema y capacidad, con parte proporcional de 
andamios, anclajes, apuntalamientos y cualquier medio 
auxiliar de elevación, manipulación y ayuda que fuera 
necesario, unidad de obra totalmente terminada, con el tajo 
limpio de escombros y polvo, todo ello de acuerdo con 
cualquier documento del proyecto y de las instrucciones de 
la dirección facultativa. 
 
 54,72 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
 
MEDICIONES 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES CORREU VELL 7 
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2.7 Ud Global de derribo de Trastero y armario instalaciones  
  Derribo de techo y paredes del trastero ubicado en el hueco 
de la escalera de planta baja, inclusive el armario de 
intalaciones existente en el vestíbulo y el desmontaje de los 
contadores de agua actuales. Recogida, carga y transporte 
de la runa a vertedero autorizado, con pago de taxas, con 
cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
  1,00 1,00 
 
2.8 m2 Derribo de tabique - tabicón, de cualquier tipo y composición 
  Derribo de tabique - tabicón, de cualquier tipo y 
composición y hasta 5 cm de espesor, con recogida, carga 
y transporte de runas a vertedero autorizado, con pago de 
tasas, con cualquier metodo, sistema y capacidad, con 
parte proporcional de andamios, anclajes, apuntalamientos 
y cualquier medio auxiliar de elevación, manipulación, 
protecciones y ayuda que fuera necesario, unidad de obra 
totalmente terminada, con el tajo limpio de escombros y 
polvo, todo ello de acuerdo con cualquier documento del 
proyecto y de las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
 
 
Pral 1ª previsión 
 
 
Pral 2ª 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1º. 1ª 
78,87 
78,87 
 
5,55 
2,45 
5,55 
3,25 
1,35 
1,05 
2,61 
0,95 
1,75 
 
3,94 21,87 
3,94 9,65 
3,94 21,87 
3,94 12,81 
3,94 5,32 
3,94 4,14 
3,94 10,28 
3,94 7,49 
3,94 6,90 
 100,31 
 
1,85 
3,55 
1,75 
3,05 
3,65 
0,85 
2,65 
2,75 
3,55 
1,75 
 
3,11 5,75 
3,11 11,04 
3,11 5,44 
3,11 9,49 
3,11 11,35 
3,11 2,64 
3,11 8,24 
3,11 8,55 
3,11 11,04 
3,11 5,44 
 78,99 
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1º 2ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 1ª 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2º 2ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 1ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 2ª 
4,55 
2,45 
6,05 
0,75 
0,45 
1,25 
5,65 
2,45 
1,25 
2,75 
4,35 
2,55 
 
3,11 14,15 
3,11 7,62 
3,11 18,82 
3,11 2,33 
3,11 1,40 
3,11 3,89 
3,11 17,57 
3,11 7,62 
3,11 3,89 
3,11 8,55 
3,11 13,53 
3,11 7,93 
 107,30 
 
1,85 
3,65 
2,05 
2,15 
2,85 
1,55 
1,15 
6,15 
2,65 
0,65 
 
2,67 4,94 
2,67 9,75 
2,67 5,47 
2,67 5,74 
2,67 7,61 
2,67 4,14 
2,67 3,07 
2,67 16,42 
2,67 14,15 
2,67 1,74 
 73,02 
 
4,55 
1,05 
2,45 
6,05 
1,15 
1,35 
3,65 
3,15 
2,25 
2,35 
4,35 
 
2,67 12,15 
2,67 2,80 
2,67 6,54 
2,67 16,15 
2,67 3,07 
2,67 3,60 
2,67 9,75 
2,67 8,41 
2,67 6,01 
2,67 6,27 
2,67 11,61 
 86,37 
 
3,05 
2,85 
1,93 
4,25 
1,25 
2,75 
1,85 
 
2,30 7,02 
2,30 6,56 
2,30 4,44 
2,30 9,78 
2,30 2,88 
2,30 6,33 
2,30 4,26 
 41,24 
 
4,55 
1,05 
2,45 
6,05 
1,05 
1,25 
3,65 
2,55 
2,95 
1,25 
2,35 
4,35 
 
2,30 10,47 
2,30 2,42 
2,30 5,64 
2,30 13,92 
2,30 2,42 
2,30 2,88 
2,30 8,40 
2,30 5,87 
2,30 6,79 
2,30 2,88 
2,30 5,41 
2,30 10,01 
 77,06 
 
MEDICIONES 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES CORREU VELL 7 
Cod. Descripción Ud Largo Ancho Alto Total T.partida PU TOTAL 
 
4º 1ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º 2ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º separación entre puerta 1ª y 2ª 1º 1ª 
 
2º separación entre puerta 1ª y 2º 
 
 
 
2º 1ª 
 
 
3º separación entre puerta 1ª y 2ª 3º 1ª 
 
4º 1ª 2,05 
2.9 m2 Derribo de paredes de 15cm de espesor y cualquier tipo 
  Derribo de paredes de 10 a 15 cm de espesor, de  cualquier 
tipo de composición, con recogida, carga y transporte de 
runas a vertedero autorizado, con pago de tasas, con 
cualquier metodo, sistema y capacidad, con parte 
proporcional de andamios, anclajes, apuntalamientos y 
cualquier medio auxiliar de elevación, manipulación, 
protecciones y ayuda que fuera necesario, unidad de obra 
totalmente terminada, con el tajo limpio de escombros y 
polvo, todo ello de acuerdo con cualquier documento del 
proyecto y de las instrucciones de la dirección facultativa. 
   
Pral. separación entre puerta 1ª y 2ª 
  4,45 
 
3,94 17,53 
 17,53 
 
1,85 
2,35 
2,05 
3,05 
2,85 
0,45 
2,45 
 
2,17 4,01 
2,17 5,10 
2,17 4,45 
2,17 6,62 
2,17 6,18 
2,17 0,98 
2,17 5,32 
 32,66 
 
1,45 
4,95 
0,91 
2,35 
6,35 
1,55 
2,65 
2,95 
2,25 
 
2,17 3,15 
2,17 10,74 
2,17 1,97 
2,17 5,10 
2,17 13,78 
2,17 3,36 
2,17 5,75 
2,17 6,40 
2,17 4,88 
 55,14 
 730,97 
 
2,45 
2,55 
2,05 
 
3,11 7,62 
3,11 7,93 
3,11 6,38 
 21,93 
 
2,75 
0,45 
1,05 
2,45 
1,95 
 
2,72 7 48
2,72 1,22 
2,72 2,86 
2,72 6,66 
2,72 5,30 
 23,53 
 
4,55 
2,45 
2,05 
 
2,29 10,42 
2,29 5,61 
2,29 4,69 
 20,72 
 
2,17 4 45
 4,45 
 88,16 
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2.10 m2 Derribo de paredes de 30 a 60 cm de espesor, de cualquier tipo 
  Derribo de paredes de 30 a 60 cm de espesor, de  cualquier 
tipo y composición, con recogida, carga y transporte de 
runas a vertedero autorizado, con pago de tasas, con 
cualquier metodo, sistema y capacidad, con parte 
proporcional de andamios, anclajes, apuntalamientos y 
cualquier medio auxiliar de elevación, manipulación, 
protecciones y ayuda que fuera necesario, unidad de obra 
totalmente terminada, con el tajo limpio de escombros y 
polvo, todo ello de acuerdo con cualquier documento del 
proyecto y de las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
 
Planta baja 4,08 
 
 
 
2.12 m2 Derribo, a mano y a maquina, de pavimento, de cualquier tipo 
  Derribo, a mano y a máquina, de pavimento, de cualquier 
tipo de pavimento cerámico, mosaico hidráulico, etc... 
correspondiente al interior de viviendas hasta dejar  la capa 
de compresión a la vista. Recogida, carga y transporte de 
runas a vertedero autorizado, con pago de tasas, con 
cualquier metodo, sistema y capacidad, con parte 
proporcional de apuntalamientos y cualquier medio auxiliar 
de elevación, manipulación, protecciones y ayuda que fuera 
necesario, unidad de obra totalmente terminada, con el tajo 
limpio de escombros y polvo, todo ello de acuerdo con 
cualquier documento del proyecto y de las instrucciones de 
la dirección facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 m2 Arrancada de pavimento ligero en viviendas 
  Arrancada de cualquier tipo de pavimento ligero, moqueta, 
parquet o similar del interior de las viviendas, con recogida, 
carga y transporte de runas a vertedero autorizado, con 
pago de tasas, con cualquier metodo, sistema y capacidad, 
con parte proporcional de apuntalamientos y cualquier 
medio auxiliar de elevación, manipulación, protecciones y 
ayuda que fuera necesario, unidad de obra totalmente 
terminada, con el tajo limpio de escombros y polvo, todo 
ello de acuerdo con cualquier documento del proyecto y de 
las instrucciones 
de la dirección facultativa. 
  3º 1ª 
  4º 2ª 
 
65,57 
59,75 
125,32 
125,32 
 
Pral 1ª 
Pral 2ª 
1º 1ª 
1º 2ª 
2º 1ª 
2º 2ª 
3º 1ª 
3º 2ª 
4º 1ª 
4º 2ª 
 
69,39 
78,23 
77,21 
64,83 
81,76 
65,22 
81,52 
65,87 
81,61 
42,24 
59,23 
767,11 
767,11 
 
2,27 9,26 
 9,26 
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2.16 Ud Arrancado de las instalaciones obsoletas 
  Arrancado de todas las instalaciones actuales obsoletas 
incluido montantes, tendederos, rejas  metálicas, 
persianas, etc, con parte proporcional de andamios, 
apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación y protecciones, incluida las ayudas que 
fuesen necesarias. Unidad de obra totalmente terminada 
con el tajo limpio de escombros y polvo, todo ello de 
acuerdo con cualquier documento del proyecto y de las 
instrucciones de la dirección facultativa 
 
1,00 
1,00 
2.15 m2 Derribo, a mano y máquina, de soleras 
  Derribo, a mano y a maquina de la solera de hormigón 
existente en planta baja, con recogida, carga y transporte 
de runas a vertedero autorizado, con pago de tasas, con 
cualquier metodo, sistema y capacidad, con parte 
proporcional de apuntalamientos y cualquier medio auxiliar 
de elevación, manipulación, protecciones y ayuda que 
fuera necesario, unidad de obra totalmente terminada, con 
el tajo limpio de escombros y polvo, todo ello de acuerdo 
con cualquier documento del proyecto y de las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
  Local 2 
  Local 3 
  Patio central 
  Vestíbulo 
  Patio posterior 
 
41,35 
49,92 
6,72 
7,82 
7,98 
113,79 
113,79 
 
2.13 m2 Arrancada de pavimento en vestíbulos y rellanos escalera  
  Arrancado de pavimento existente en vestíbulo y rellanos 
escalera con recogida, carga y transporte de runas a 
vertedero autorizado, con pago de tasas, con cualquier 
metodo, sistema y capacidad, con parte proporcional de 
apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación, protecciones y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones 
de la dirección facultativa. 
 
  Vestíbulo 1,58 4,95 
   3,45 2,75 
 
7,82 
9,49 
17,31 
 
Rellanos 5 3,55 0,93 
 1 1,05 0,93 
 
16,51 
0,98 
17,48 
34,79 
 
2.14 ml Arrancada de peldaños en escalera principal 
  Arrancado de peldaños de la escalera principal con 
recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con pago de tasas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de 
apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación, protecciones y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones 
de la dirección facultativa. 
 
94,86 
94,86 
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2.18 Ud Eliminación y retirada de bajantes obsoletos 
  Arrancado de bajantes obsoletos, incluidos los de 
fibrocemento, así como depósitos de agua potable etc., a 
realizar por por empresa especializada y autorizada, 
incluido retirada, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado, con el pago de tasas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario. 
Unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
 
2.17 m2 Arrancado de telas asfálticas 
  Arrancada de tela asfaltica existente en cubierta superior y 
de las primeras capas de rasilla hasta dejar vista la tela 
asfática antigua, con parte proporcional de andamios, 
apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación y protecciones, incluida las ayudas que 
fuesen necesarias. Unidad de obra totalmente terminada 
con el tajo limpio de escombros y polvo, todo ello de 
acuerdo con cualquier documento del proyecto y de las 
instrucciones de la dirección facultativa 
 
142,00 
142,00 
 
2.19 Ud Eliminación y retirada de instalaciones obsoletas, agua , 
gas electricidad etc a realizar por empresa especializada y 
autorizada ,incluido retirada , carga y transporte de runas a 
vertedero autorizado,con el pago de tasas, con cualqui- er 
método, sistema y capacidad, con parte proporcional de 
andamios,anclajes,apuntalamientos y cualquier medio 
auxiliar de elevación,manipulación y ayuda que fuera 
necesario.Unidad de obra totalmente terminada,con el tajo 
limpio de escombros y polvo, todo ello de acuerdo con 
cualquier documento del proyecto y de las instrucciones de 
la dirección facultativa. 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
2.20 Ud Retirada carpinterias exteriores 
  Arrancada de las carpinterias exteriores a sustituir por 
proyecto, incluyendose ventanas, balconeras, etc, de los 
patios principal y secundario, y de la caja de escalera 
Incluye cualquier medio auxiliar de elevación, 
manipulación, protecciones y ayudas si es necesario. 
Unidad de obra totalmente terminada con el tajo limpio de 
escombros y polvo y todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 1,00 
1,00 
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techo pl. altillo local 2 
 
 
 
2.21 m2 Derribo de paredes laterales del patio secundario 
  Derribo de paredes laterales del patio secundario (baños) y 
de espesor 4cm, con parte proporcional de andamios, 
apuntalamientos y con recogida, carga y transporte de 
runas a vertedero autorizado, con pago de tasas, con 
cualquier metodo, sistema y capacidad, con parte 
proporcional de andamios, anclajes, apuntalamientos y 
cualquier medio auxiliar de elevación, manipulación, 
protecciones y ayuda que fuera necesario, unidad de obra 
totalmente terminada, con el tajo limpio de escombros y 
polvo, todo ello de acuerdo con cualquier documento del 
proyecto y de las instrucciones de la dirección facultativa. 
   
1,75 
  1,05 
 
18,33 32,08 
18,33 19,25 
 51,32 
 51,32 
 
2.22 m2 Derribo de forjado de vigas de madera y revoltón cerámico.  
  Derribo de forjados existentes de vigas de madera y 
revoltón cerámico. Retirada, carga y transporte de runas a 
vertedero autorizado. Pago de tasas, con cualquier método, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos, protecciones y cualquier medio 
auxiliar de elevación, manipulación y ayuda que fuera 
necesario, unidad de obra totalmente terminada, con el tajo 
limpio de escombros y polvo, todo ello de acuerdo con 
cualquier documento del proyecto y de las instrucciones de 
la dirección facultativa. 
 
  techo pl. baja local 2 2,35 2,35 
   2,85 2,35 
 
5,52 
6,70 
 
2.23   m2  Derribo de cubierta catalan a  
Derribo de cubierta a la 
Correu Vell, incluyendo 
conejeros, mimbeles, etc. 
transporte de runas a vert 
tasas, con cualquier meto 
parte proporcional de and 
tos, protecciones y cualqui 
manipulación y ayuda que f 
totalmente terminada, con 
polvo, todo ello de acuerd 
proyecto y de las instruccio 
catalana 
el derrib 
Incluid 
edero a 
do, sist 
amios, a 
er medi 
uera ne 
el  tajo  l 
o con c 
nes de la 
de  la terraza  a calle  
o  la  solera,  tabiques  
a la retirada, carga y 
utorizado, con pago de 
ema y capacidad, con 
nclajes, apuntalamien- 
o auxiliar de elevación, 
cesario, unidad de obra 
impio de escombros y 
ualquier documento del 
dirección facultativa. 
 
4,55    10,05 
 
45,73 
45,73 
 
2,85 4,35 
2,35 2,85 
 
12,40 
6,70 
31,32 
31,32 
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2.24 ml Derribo chimenea de obra de fábrica en patio principal 
  Derribo de chimenea de obra de fábrica en patio principal, 
con recogida, carga y transporte de runas a vertedero 
autorizado con pago de tasas, con cualquier metodo, 
sistema y capacidad, con parte proporcional de andamios, 
anclajes, apuntalamientos y cualquier medio auxiliar de 
elevación, manipulación y ayuda que fuera necesario, 
unidad de obra totalmente terminada, con el tajo limpio de 
escombros y polvo, todo ello de acuerdo con cualquier 
documento del proyecto y de las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 19,00 
19,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO TEM
A 
RESPONSABLE 
2.‐TEMAS  
 VESTÍBULO 
 
 Se adjunta croquis elaborado “in situ” por la DF, 
correspondiente a los acabados de los paramentos 
horizontales y verticales del vestíbulo. (Imagen 1) 
 Los 2 bajantes se ocultarán con un trasdosado en todo 
el plano vertical sobre el apeo de la escalera, y los 
armarios se elevarán hasta la misma altura, realizando 
sobre los mismos un techo de obra.con revoco. 
 Se repicará la pared de la izquierda hasta la altura del 
mismo dintel, enyesando la parte superior y colocando 
una línea de luz en todo el perímetro. 
 El perfil que conforma el apeo se recubrirá con obra y 
revoco, realizando un cortinero en la pared frontal para 
colocar los puntos de luz y el detector de personas. 
 Se instalarà otro detector de presencia sobre dintel de 
patio, frente es ascensor. 
 El detector de presencia alcanzará la zona de buzones, 
que se iluminará con una luminaria encastada en el 
suelo, marcando el camino de acceso al ascensor., así 
como el paramento vertical que será repicado para dejar 
la piedra vista. La luminaria de leds se separará 10 com 
de la pared 
 La DF confirma que la puerta de acceso quedará 
alineada con el paramento exterior de la calle, quedando 
el armario de la CGP en el interior del vestíbulo. 
 Se colocará un felpudo de coco a nivel del primer 
montante de armarios, ocultando las tres arquetas. 
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ACTA DE VISITA DE OBRA 
Fecha.‐ 30/9/2015 
PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 
VIVIENDAS Y LOCALES 
LUGAR:  CORREU VELL, 7 08002 - BARCELONA 
 
 
Nº 6 
ASISTENTES: 
PROPIEDAD: 
ARQUITECTO 
APAREJADOR: 
CONSTRUCTORA: 
 
P3A BARCELONA, S.L 
Juli Perez‐Català 
Francesc Viñals Bertrán 
CASARSA MUSSI, S.L. 
 
 
 
 PLANTA PRIMERA 
 
 PISO 1º1ª 
 
 Se colocará una línea de fluorescentes en el altillo del 
comedor, dejando un punto de luz para la mesa del 
comedor. 
 
 PISO 1º2ª 
 Las vigas metálicas del comedor se pintarán, dejándolas 
vistas. 
 
 PISO 3º1ª 
 
 Se reflejará en el libro de órdenes la modificación en el 
baño, donde ha sido sustituida la bañera por un plato de 
ducha en la parte más alta para salvar los conductos de 
evacuación en techo y al mismo tiempo aprovechar el 
espacio inferior para colocar el acumulador. 
 
 PLANTA 4ª 
 
 4º2ª 
 
 La DF, junto con la propiedad acuerda que sea sustituida 
la chapa perforada inferior de aluminio de las ventanas 
tipo B01 por un vidrio traslúcido con la finalidad de dar 
más luminosidad al interior. 
 
 PATIO ASCENSOR 
 
 El aparejador, F. Viñals, aprueba la instalación de los 
andamios provisionales que permitirán el trabajo de 
instaladores de Catektric y Aconter. 
 La propiedad aprueba el presupuesto de Esval, para la 
sustitución del modelo de chapa perforada que recubrirá 
la caja de ascensor y que asciende a 3600 €. 
 
. 
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    CORREU VELL 7 LOCALIDAD DE BARCELONA, PROMOTOR : P3A BARCELONA 
ARQUITECTO : JULIO PEREZ CATALA 
CASARSA MUSSI,S.L. 
RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Data: 03/10/15 Pàgina:  1 
Certificació nº 6 Data certificació: 30/09/15 Inici: 30/08/15 Tancament: 29/09/15 
IMP. ACUM.   IMP. CERT.   IMP. ACUM. 
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº 5    MENS Nº 6 CERT Nº 6 
NIVELL 2: Capítol 
 
Capítol 01.01 PRELIMINARES 3.300,00 1.317,50 890,00 2.207,50 
 
Capítol 01.02 DERRIBOS 14.081,23 8.367,35 4.243,85 12.611,20 
 
Capítol 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.399,67 1.102,37 943,13 2.045,50 
 
Capítol 01.04 ESTRUCTURA 9.160,92 4.006,32 2.773,00 6.779,32 
 
Capítol 01.05 ALBAÑILERIA 68.055,74 54.063,95 4.937,31 59.001,26 
 
Capítol 01.06 CUBIERTA 19.482,95 19.003,31 0,00 19.003,31 
 
Capítol 01.07 PAVIMENTOS 31.724,59 8.192,86 1.705,00 9.897,86 
 
Capítol 01.09 REVOCOS 15.657,29 11.236,28 3.392,32 14.628,60 
 
Capítol 01.10 APLACADOS Y ALICATADOS 6.368,00 0,00 3.594,24 3.594,24 
 
Capítol 01.11 YESOS 17.981,38 4.500,00 6.190,00 10.690,00 
 
Capítol 01.12 PLADUR 31.644,13 24.861,19 3.265,01 28.126,20 
 
Capítol 01.13 AISLAMIENTOS 28.302,87 19.791,71 5.082,00 24.873,71 
 
Capítol 01.15 CARPINTERIA DE ALUMINIO 21.958,53 0,00 7.064,00 7.064,00 
 
Capítol 01.17 FACHADA PRINCIPAL 10.463,10 0,00 2.730,54 2.730,54 
 
Capítol 01.22 PINTURA 37.194,74 0,00 6.513,55 6.513,55 
 
Capítol 01.23 VARIOS 3.404,00 0,00 0,00 0,00 
 
Capítol 01.AA EXTRACONTRACTUAL 63.482,85 45.797,15 15.872,82 61.669,97 
 
Obra 01 Pressupost 95JULIBCN 384.661,99 202.239,99 69.196,77 271.436,76 
 
NIVELL 1: Obra 
Obra 01 Pressupost 95JULIBCN 384.661,99 202.239,99 69.196,77 271.436,76 
 
Obra 384.661,99 202.239,99 69.196,77 271.436,76 
 
 
REFORMA DE UN EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y DOS LOCALES 
CORREU VELL 7 LOCALIDAD DE BARCELONA, PROMOTOR : P3A 
BARCELONA 
ARQUITECTO : JULIO PEREZ CATALA 
CASARSA MUSSI,S.L. 
RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Data: 03/10/15 Pàgina:  2 
Certificació nº 6 Data certificació: 30/09/15 Inici: 30/08/15 Tancament: 29/09/15 
IMP. ACUM.   IMP. CERT.   IMP. ACUM. 
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº 5    MENS Nº 6 CERT Nº 6 
IMPORT TOTAL PRESSUPOST 384.661,99 € 
64.002.370 PTA 
 
DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT 113.225,23  € 
18.839.093 PTA 
IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 6 271.436,76 € 
45.163.277 PTA 
IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 202.239,99  € 
33.649.903 PTA 
 
IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 6 69.196,77 € 
11.513.374 PTA 
Imports referits a execució material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
PRESUPUESTADO EXTRAS TOTALES (PRES. + EXTRAS)  
Presupuestado Certificado Presupuestado Certificado Presupuestado Certificado  
Casarsa 445.387,14 € 112.116,44 € 114.216,75 € 86.805,12 € 559.603,89 € 198.921,56 € 35,55% 
Imprevistos 20.000,00 € - € - € - € 20.000,00 € - € 0,00% 
Carematy - 35.791,92 € 61.665,55 € 35.791,92 € 28.702,45 € - € 90.368,00 €  
Cat-Electrik 176.927,60 € 92.677,56 € 10.041,09 € 8.650,53 € 186.968,69 € 101.328,09 € 54,20% 
Aconter 39.739,00 € 12.636,00 € 4.843,00 € 4.843,00 € 44.582,00 € 17.479,00 € 39,21% 
Acocsa 23.423,15 € 7.429,59 € - 2.803,40 € - 2.803,40 € 20.619,75 € 4.626,19 € 22,44% 
Epomeo 16.119,86 € 16.119,86 € 24.321,23 € 24.321,23 € 40.441,09 € 40.441,09 € 100,00% 
Esval 75.960,16 € 18.203,46 € - € - € 75.960,16 € 18.203,46 € 23,96% 
Meine Küchen 28.255,75 € 20.167,45 € 26.710,80 € 1.322,55 € 54.966,55 € 21.490,00 € 39,10% 
Orona 23.974,00 € - € - € - € 23.974,00 € - € 0,00% 
Togno Bagno 39.307,00 € 9.723,90 € - 11.571,03 € - 11.571,03 € 27.735,97 € - 1.847,13 € -6,66% 
Mediamader - € - € 39.946,00 € - € 39.946,00 € - € 0,00% 
Bac - € - € 5.693,06 € - € 5.693,06 € - € 0,00% 
OCA - ICP - € - € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 100,00% 
Fran. Viñals - € - € - € 3.000,00 € - € 3.000,00 €  
IberTrac - € - € 12.603,17 € 12.603,17 € 12.603,17 € 12.603,17 € 100,00% 
TOTALS 853.301,74 € 350.739,81 € 260.878,59 € 156.959,62 € 1.114.180,33 € 507.699,43 € 45,57% 
  41,10%  60,17%  45,57%  
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ANEXO 2.-     PLANOS     
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1.-  Estado Inicial        
2.-  Proyecto Rehabilitación 
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1.-  ESTADO INICIAL 
 
 
 
PLANTA BAJA 
 
 
 
 
 
 
ALTILLOS PLANTA BAJA 
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PLANTA PRINCIPAL 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA 
 
 
 
 
PLANTA TERCERA 
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PLANTA CUARTA 
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2.- PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
 
 
 
 
 
PLANTA BAJA 
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PLANTA PRINCIPAL 
 
 
PRÁCTICUM - AYUDANTE DEL “PROJECT MANAGER” EN DIFERENTES OBRAS EN CURSO EMPRESA JULI PEREZ-CATALÀ (Arquitectos)  
 
 
8 
 
 
PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA  
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PLANTA TERCERA 
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PLANTA CUBIERTA 
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ALZADO FACHADAS 
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